Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado

QUERETARO

c.c.p. archivo

Santiago de Querétaro, Qro. a 29 de septiembre de 2010
Oficio Num; ESFE/574
Asunto: Se envia Informe de 3er. Trimestre de 2009

DIP. ARQ. RICARDO ASTUDILLO SUAREZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA QUINCUAGESIMA
SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 13 fraccion XIlI, 23, 39 y 40 de la Ley de Fiscalizacion Superior
del Estado de Querétaro, me permito remitir a Usted, el Informe de Resultados de la Cuenta Publica de la
Entidad denominada Municipio de Coldn, Qro., correspondiente al periodo compredido del 01 de julio al 30 de
septiembre de 2009, el cual consta de 56 hojas, marcadas con los Folios del 000000 al 000055.

El Informe anexo, se presenta a fin de que esa Legislatura este en posibilidad de cumplimentar lo establecido en
los articulos 41, 43 y 44 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro.

Sin ofro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un atento saludo.

; , '\l {5
OFIC IA i{f\ i)’ Py i\\li S

{

,s

] 293 SET. 2010
.9

ATENTAMENTE ;‘ il P VY 1~ g

C.P. RAFAEL @ASTILLY VANDENREEREBOOM
AUDITON SUPERJOR DEL B§TADO |

Cerro Mesontepec S/N esq. Av. Colinas del Cimatario, Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090
Querétaro, Qro. Tel y Fax: 01 (442) 262 00 93

Este Documento forma parte de un expedisnte clasificado como reservado,

[



Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE IA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE COION, QUERETARO.

1. Introduccion.

El presente informe tiene por objeto dar a conocer los resultados del proceso de fiscalizacion
superior practicado a la cuenta publica del Municipio de Col6n, Querétaro, correspondiente al
periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2009, con la informacién
presentada por la Entidad fiscalizada. Por lo que nuestra responsabilidad consiste en expresar
una opinion sobre la razonabilidad de la situacion financiera de la Entidad fiscalizada y su apego
a las disposiciones legales aplicables, la cual se deriva del analisis del resultado de la gestion
financiera que se llevo a cabo por medio de examenes que fueron realizados principalmente en
base a pruebas selectivas, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el proceso de
fiscalizacién y con las normas y procedimientos de auditoria aplicables al sector gubernamentall.

11. Antecedentes.

a) Se presentd por parte del Municipio de Colén, Querétaro, a la Entidad Superior de
Fiscalizacion del Estado, su cuenta publica, correspondiente al periodo comprendido del 01 de
julio al 30 de septiembre de 2009.

b) En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 31 de la Constitucién Politica del Estado de
Querétaro; 1,3,6,13 fracciones 1, IX, X, XI, XIl Y XVIII, 19,23,24 fracciones 1, 1L IV, V, VI, VII,
VI, X, X, X1, X1 X, XIV Y XV, 25, 28, 29, 30,33 Y 35 de la Ley de Fiscalizacién Superior del
Estado de Querétaro publicada en el Periddico Oficial "La Sombra de Arteaga” el 26 de junio de
2009; 1,2,8,9 fraccion VI, 10fraccion V, 25 Y 27 del Reglamento Interior de la Entidad Superior
de Fiscalizacion del Estado de Querétaro, y de aplicacion supletoria los articulos 64 y 123 del
Cadigo Fiscal del Estado de Querétaro; y el Convenio de Coordinacion y Colaboracion celebrado
entre la Auditoria Superior de la Federacion y la Legislatura del Estado de Querétaro en fecha 03
de diciembre de 2002 y publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 13 de diciembre de
2002. En fecha 20 de julio de 2010, la Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado, inicié la
fiscalizacion superior de la cuenta publica presentada por la Entidad fiscalizada.

e) Enfecha 23 de agosto de 2010, la Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado, comunicé por
escrito a la Entidad fiscalizada, las observaciones, derivadas dentro del proceso de fiscalizacion,
a efecto de que ésta, las aclarara, atendiera o solventara.

d) Enfecha 13 de septiembre de 2010, se recihié en esta Entidad Superior de Fiscalizacion del
Estado escrito referente a la atencién, aclaracion o solventacion de las observaciones
notificadas, quedando las que se describen en el apartado V del presente informe.
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Elltidad Superior de Fiscalizacion del Estado

1, Sintesis de la Gestion Financiera y Operacion de la Entidad fiscalizada.

En relacion a los Estados Financieros que presenta la Entidad fiscalizada se informa lo siguiente:

a) Analisis de la Situacién Financiera.

Del analisis efectuado a la relacion entre los derechos y obligaciones de la Entidad Fiscalizada
se puede afirmar que arroj6 un saldo deficitario en el periodo de julio a septiembre de 2009 por la
cantidad de $13703,297.20 (Trece millones setecientos tres mil doscientos noventa y siete
pesos 20/100 M.N.), mientras que obtuvo un superdvit en ejercicios y periodos anteriores por
$16,865,212.09 (Dieciséis millones ochocientos sesenta y cinco mil doscientos doce pesos
09/100 M.N.), de cuya comparacién con el saldo anterior se obtiene un superavit acumulado de
$3'161,914.89 (Tres millones ciento sesenta y un mil novecientos catorce pesos 89/100 M.N.)

Es importante sefialar que la Entidad fiscalizada, muestra en sus Estados Financieros que puede
disponer de forma inmediata el.100%, del total del Activo Circulante que asciende a un importe
de $3'813,549.74 (Tres millones ochocientos trece mil quinientos cuarenta y nueve pesos 74/100 .
M.N.), no existen saldo pendientes de recuperacion.

b) Ingresos.
Los ingresos del periodo comprendido del 01 de julio al30 de septiembre de 2009, ascendieron a

la cantidad de $48'663,837.67 '(Cuarenta y ocho millones seiscientos sesenta y tres mil
ochocientos treinta y siete pesos 67/100 M.N.), los cuales se detallan a continuacion:

Cuenta Importe %
Ingresos

h.1)  Impuestos $ 1'550,536.99 3.19%
b.2)  Derechos 3'944,001.90 8.10%
b.3) gr(])tntrlbumones Causadas en Ejer. Fis. 353,049.67 0.73%
'bA) Productos 160,629.68 0.32%
b.5) Aprovechamientos 74,175.43 0.16%
Total de Ingresos Propios $6'082,393.67 12.50%

b.6) Participaciones Federales $17'392,479.54 35.74%
h.7)  Aportaciones Federales 9726,162.00 19.99%
Total de Eart|0|pa0|ones y $ 27'118,641.54 55 73%

Aportaciones Federales
b.8) Ingresos Extraordinarios $3'817,100.00 7.84%
Total de Ingresos Extraordinarios $ 3'817,100.00 7.84%
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO
Sub Total de Ingresos $37'018,135.21 76.07%
b.9) Obra Fegeral $ 11'645.702.46 23.93%
Total de Ingresos Obra Federal $11'645,702.46 23.93%
Total de Ingresos $48'663,837.67 100.00%

Los Ingresos por Programas Federales (Fondos Ajenos) ascendieron a $11'.645,702.46 (Once
millones seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos dos pesos 46/100 M.N.)

Al cierre del 30 de septiembre de 2009, los ingresos propios, participaciones Yy aportaciones
federales e Ingresos Extraordinarios  acumulados por la Entidad fiscalizada son de
$110'970,801.91  (Ciento diez millones novecientos setenta mil ochocientos un pesos 91/100
M.N.), que representan el 88.88% de lo estimado en su Ley de Ingresos.

e) Egresos.

Los egresos del periodo comprendido 01 de julio al 30 de septiembre de 2009,.ascendieron a la
cantidad de $62'367,134.87 (Sesenta y dos millones trescientos sesenta y siete mil ciento treinta
cuatro pesos 87/100 M.N.), que se desglosan a continuacion:

c.l)
c.2)
c.3)

c.9)

Los Egresos por Programas Federales (Fondos Ajenos) ascendieron a $10'732,700.06 (Diez
millones setecientos treinta y dos mil setecientos pesos 06/100 M.N.)
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO.

d) Avance del ejercicio presupuestal.

Al cierre del 30 de septiembre de 2009, los egresos de Gasto Corriente, Gasto de Inversiony
Transferencias Subsidios y Aportaciones acumulados por la Entidad fiscalizada son de
$121'948,226.74 (Ciento veintiun millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos veintiséis
pesos 74/100 M.N.), que representa el 97.00% del total del presupuesto autorizado.

Dentro del trimestre que nos ocupa la Entidad fiscalizada efectu6 modificaciones a su Ejercicio
Presupuestal, trasferencias por un total de $4'649,249.31 (Cuatro millones seiscientos cuarenta y
nueve mil doscientos cuarenta y nueve pesos 31/100 M.N.), Y ampliaciones por la misma
cantidad, las cuales fueron aprobadas por el Ayuntamiento en las Actas de Sesion de Cabildo
Nameros 163, 170 Y 179 de fechas 22 de julio, 26 de agosto y 30 de septiembre de 2009.

e) Estado de Origen y Aplicacién de Recursos.

Del andlisis efectuado al Estado de Origen y Aplicacion de Recursos, se constatd que los
origenes de recurso ascendieron a la cantidad de $67'195,675.55 (Sesenta y siete millones
ciento noventa y cinco mil seiscien'tos setenta y cinco pesos 55/100 M.N.), mientras que sus
aplicaciones importaron la cantidad de $63'382,125.81 (Sesenta y tres millones trescientos
ochenta y dos mil ciento veinticinco pesos 81/100 M.N.), arrojando un saldo en efectivo
disponible de $3'813,549.74 (Tres millones ochocientos trece mil quinientos cuarenta y nueve
pesos 74/100 M.N.), que corresponde con los saldos de Caja y Fondos, Bancos e Inversiones
que aparecen en su Balance General

f) Resultados de Ejercicios Anteriores.

Del andlisis a las cuentas de Resultado de Ejercicios Anteriores se observé que la Entidad
fiscalizada realizd cargos por $44,100.95 (Cuarenta y cuatro mil cien pesos 95/100 M.N.), Y
abonos por la cantidad de $13,708.64 (Trece mil setecientos ocho pesos 64/100 M.N.); los
cuales fueron aprobados por parte del Ayuntamiento en las Actas de Sesién de Cabildo de
fechas 22 de julio y 26 de agosto de 2009.

V. Metodologia de la Revision de la Cuenta Publica.

La naturaleza de la fiscalizacion se apeg6 a lo que estipula la Ley de Fiscalizacién Superior del
Estado de Querétaro, y a las normas de auditoria y procedimientos aplicables al sector
gubernamental, las cuales requieren que la revisién sea planeada y realizada de tal manera que
permita obtener elementos de juicio razonables de que la Cuenta Publica presentada, no
contiene errores importantes, que esta preparada de acuerdo a los principios de contabilidad
aplicables al sector gubernamental, que se cumplieron con los objetivos y metas de los
programas, gque las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustan a los
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

conceptos y partidas especificas y que se cumplieron las disposiciones legales aplicables a la
Entidad fiscaiizada.

Lo cual se lievd a cabo de acuerdo a las circunstancias, pruebas y procedimientos de auditoria
necesarios para alcanzar los objetivos previstos.

Para llevar a cabo la fiscalizacién de referencia, la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado,
elabor6 una planeacién y programa para la revision que se desarrollé bajo un calendario de
trabajo.

Los estados informativos que conforman las cifras presentadas en la Cuenta Publica de la
Entidad fiscalizada son responsabilidad de la administracion de la misma y se indican a
continuacion:

El Balance General;

El Estado de Resultados;

El Estado de Origen y Aplicacion de Recursos;

El Estado de Rectificaciones aResultados de Ejercicios Anteriores, en su caso;
El avance del ejercicio presupuestal; y

El reporte de la situacién que guarda la deuda publica, en su caso.

croeLoTe

Por lo que la opinién contenida en el presente informe, se emite conforme a bases razonables
que la sustentan debidamente.

V. Comentarios, recomendaciones y observaciones de los resultados derivados de la
fiscalizacion de la cuenta publica de la Entidad fiscalizada.

Como resultado del proceso de fiscalizacion superior de la cuenta publica, y con fundamento en
los articulos 24 fraccion XI, y 40 fraccion 11dle la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de
Querétaro, se determinaron las siguientes observaciones y recomendaciones.

a) OBSERVACIONES

1. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 175 de la Ley General de Titulos y
Operaciones de Crédito; 8, 96 Y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; -48 fracciones IV y XVII de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; y 41 fracciones 1,11XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido realizar las gestiones administrativas
respecto de la recuperacion de la comision cobrada por la Institucién Bancaria HSBC,
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Elltidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

sobre la cuenta bancaria No. 4039355581, por $977.50 (Novecientos setenta y siete pesos
50/100 M.N.), bajo el concepto de presentacién de cheque sin fondos.

2. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 58 parrafo 1fraccion |inciso b) de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta; 8 y 96 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; 48 fracciones IV, V Y XVII de la Ley Orgénica Municipal del Estado de
Querétaro; y 41 fracciones 1,11XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado de Querétaro; en virtud de que la Entidad fiscalizada omiti6 realizar las
gestiones administr~tivas respecto de la recuperacion del Impuesto Sobre la Renta que
retuvo la Institucién bancaria denominada BANORTE sobre los intereses generados de las
cuentas bancarias No. 05697949216 y 0606147217, los cuales corresponden a $3,071.08
(Tres mil setenta y un pesos 08/100 M.N.).

3. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 8, 96 Y 98 de.la Ley para el Manejo de
los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV, V'Y XVII de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1,11XXIl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber realizado el registro
indebido de recursos publicos bajo el concepto de gastos a comprobar, siendo estos
considerados por los beneficiarios como préstamos personales, por un importe de
$21,000.00 (Veintian mil pesos 00/100 M.N.).

4. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 48 fracciones IV, V y 105 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; 8, 96 Y 98 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 16 fraccion | punto 3 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Coldn, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2009; y 41 fracciones 1,11XXIl de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido apegarse a lo estipuladD en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2009, ya que cobro
por concepto de placa de licencia municipal 1-2008, (Derecho mas el Impuesto sobre
Educacion y Obra Publica), la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100
M.N.), en los recibos oficiales con folios del 99900 al 99905, integrados en la pdliza de
ingresos No. 21 del 17 de septiembre de 2009, totalizando un importe de $21,000.00
(Veintin mil pesos 0/100 M.N.), cuando correspondia cobrar por recibo la cantidad de
$207.80 (Doscientos siete pesos 80/100 M.N.), Y un acumulado de los seis recibos de
$1,246.80 (Un mil doscientos cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.), resultando un pago de
mas por la cantidad de $19,753.20 (Diecinueve mif setecientos cincuenta y tres pesos
20/100 M.N.).

5. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala
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Entidad Superior de Fiscalizacioll del Estado

QUERETARO

en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulas 8, 96 Y 98 de la Ley para el Manejo de
los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV, V Y 105 de la Ley Orgéanica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de durante el periodo auditado,
omitié la guarda y control de la documentacion oficial, ya que en la poéliza de ingresos
nimero 23 de fecha 17 dejulio de 2009, se adjunta el recibo 97951 que se encuentra en
blanco y con todas sus copias, sin contener el sello o la leyenda de "Cancelado”, lo que
podria derivar un dafio patrimonial, por el uso que se le pueda dar.

6. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 8; 24, 86, 96 Y 98 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber registrado en el rubro de
Derechos la, péliza contable de ingresos No. 32 con fecha 28 de agosto de 2009,
respaldada con el recibo oficial No. 99324 a nombre del Parque Agroindustrial Activa,
SAPo de C.V., por concepto de una aportacion voluntaria por $3'000,000.00 (Tres miffones
de pesos 00/100 M.N.), cuando correspondia iren el rubro de Aprovechamientos bajo el
concepto de cooperacién, en sin embargo se omiti6 someterlo a consideracion del Titular
de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales para su respectiva
aprobacion y destino.

7. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcidn o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 48 fracciones IV y V de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos
del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido apegarse a la
calendarizacién de los recursos' publicos recibidos por concepto de Aportaciones
Federales, ya que omitié registrar en ingresos,y en cuentas por cobrar el importe de
$4'863,081.00 (Cuatro millones ochocientgs sesentay tres mil ochenta y un pesos 00/100
M.N.),relativo al mes de septiembre de 2009.

8. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones I, IV, IX, XIl de la Ley para la
Organizacion Politica y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro; 15 de la Ley
de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro; 11y 30 fraccion |de la Ley de Ingresos
del Municipio de Colon, Querétaro para el ejercicio 2009, y 41 fracciones 1, 1L, XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de que la
Entidad fiscalizada omitié realizar las g~stiones administrativas para depurar su padron
catastral tal es el caso de que:
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

a) Presentd un rezago por concepto del impuesto predial por un total de $23717,502.51
(Veintitrés millones setecientos diecisiete mil quinientos dos pesos 51/100 MN.), sin que se haya
encontrado evidencia documental sobre el procedimiento coactivo de recuperacion.

b) Existen 82 predios como dados de baja, a los cuales se le cobro Impuesto Predial, por un total
de $26,112.77 (Veintiseis mil ciento doce pesos 77/100 MN.), los cuales no cuentan con nombre
del propietario y domicilio de ubicacion.

¢) Existen 61,833 registros que amparan la cantidad de $27'602,990.37 (Veintisiete millolJes
seiscientos dos mil novecientos noventa pesos 37/100 MN.), los cuales no contienen datos de
identidad, como lo es nombre y domicilio.

9. Incumplimiento por parte del Presidente Municipal, Regidores, Titular de la Dependencia
Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, Titular de la Dependencia Encargada de la
Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio,
ylo servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala en la Entidad
fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 3, 8, 24 parrafo segundo, 41, 48, 58, 61, 62, 96 Y 98 de
la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 35 parrafo cuarto y
quinto de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41.fracciones 1 1LY XXIl de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud que
de la revision al rubro de actas del Ayuntamiento, se verificd, que la entidad fiscalizada en
sesion ordinaria N° 170,punto liD" asuntos generales, de fecha 26 de Agosto de 2009, en
la cual se aprueba por unanimidad la propuesta que presenta el H. Cuerpo de Regidores, a
través de la cual solicitan el pago de las prerrogativas correspondientes al periodo de la
.administracién 2006.2009, en donde no se establece modalidad y temporalidad de su
gjercicio y comprobacion, para todos los miembros del H. Ayuntamiento de la siguiente
forma:

a) al C. Presidente Municipal se autoriza el pago por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos
00/100 m.n.) de manera quincenal;

b) a los integrantes del H. Cuerpo de Regidores la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos
pesos 00/100'm.n.), cuyo importe total ascendid a $1'188,000.00 (un millén ciento ochenta y
ocho mil pesos 00/100 MN.);

sefialando que esta partida no estaba integrada en el presupuesto de egresos para el gjercicio
fiscal 2009, cabe destacar que dicho pago de prerrogativas se confirmd con el oficio No.
ACDO/0105/2009, con fecha 21 de septiembre de 2009, signado por el Secretario del
Ayuntamiento dirigido al Tesorero Municipal,. instruyéndole que tiene cinco dias habiles para
cumplir el acuerdo antes referido, por lo que se tiene que el recurso recibido parlas miembros
dé la Administracion saliente se equipara a los conceptos de los cuales se encontraban
impedidos a recibir por término de Administracion, Yya que contraviene a lo estipulado en la Ley
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro.

10. Incumplimiento por parte del Presidente Municipal, Regidores, Titular de la Dependencia
Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, Titular de la Dependencia Encargada de la
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QUERETARO

Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio,
Funcionario o Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala en
la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos: 3, 8, 24 parrafo segundo, 41, 48, 58, 61,
62, 96 Y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 35
parrafo cuarto y quinto de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 30 y 32 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro vigente a partir del 21 de marzo de 2009 (antes
regulado en articulo 30y 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios); y
41 fracciones 1, 11 Y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado
de Querétaro; en virtud que de la revision a las actas de Ayuntamiento Se observd que en
la Sesién Ordinaria N° 169, punto siete, de fecha 17 de Agosto de 2009, en la cual se
acuerda por Mayoria Absoluta la Solicitud de los integrantes del H. Cuerpo de Regidores,

para solicitar el pago de 3 (tres) periodos vacacionales, de la siguiente forma: Primer
Periodo del mes de Octubre 2006 a Marzo 2007; Segundo Periodo del mes de Abril de 2008
a Septiembre de 2008; y Tercer Periodo de Abril de 2009 a Septiembre de 2009, haciendo

un total pagado por este concepto de $724,720.20 (Setecientos veinticuatro  mil
setecientos veinte pesos 20/100 M.N.), cabe destacar que dicho pago de vacaciones se
confirmo con el oficio No. ACD0/0093/2009, con fecha 08 de septiembre de 2009, signado
por el Secretario del Ayuntamiento dirigido al Oficial Mayor, instruyéndole que tiene cinco
dias habiles para cumplir el acuerdo antes referido, por lo que se tiene que el recurso
recibido por los miembros de la Administracion saliente se equipara a los conceptos de
los cuales se encontraban impedidos a recibir por termino de Administraciéon, ya que
contraviene a lo estipulado en la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado
de Querétaro.

11. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 3, 8, 49, 61 Y98 de la Ley para el Manejo
de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IVy IX de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1, 11, XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber pagado Gratificaciones

Especiales, por un monto total de $1'638,220.80 (Un millén seiscientos treinta y ocho mil
doscientos veinte pesos 80/100 M.N.), sin contar con la autorizacién del H. Ayuntamiento,

las cuales estan incluidas en los finiquitos del personal que se liquido dentro del periodo
auditado, ademas de estar prohibido su pago por término de administracion.

12. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 3, 8, 49, 61 Y98 de la Ley para el Manejo
de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y IX de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1 11, XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber realizado el pago de
"COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES" mediante la némina
del 21 al 27 de septiembre de 2009, que corresponde a 395 empleados y cuyo monto total
fue de $74,732.00 (Setenta y cuatro mil setecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), hecho
que contraviene a lo dispuesto en la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

Estado de Querétaro, ya que dicho pago es improcedente por término de gestién de
administraciéon publica municipal.

13. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, ylo servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala
en laentidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 3, 5, 6. 7 fraccion 1Y 61 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado 'de Querétaro; 48 fracciones IV y X de la Ley
Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1, 11,XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en vinud de haber
realizado gastos no presupuestados ni autorizados por el Ayuntamiento por un total de
$289,843.11(Doscientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos 11/100
M.N.), a favor del equipo de futbol soccer de tercera division, denominado Aztecas de
Coldn; cabe sefialar que aunado a lo anterior, se observa que existe un convenio en el
cual Unicamente se encuentra la firma del Presidente Municipal, por 1o que no se cumple
con las formalidades minimas del acto administrativo.

14. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de .la Dependencia de la Administracion de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor plblico que resulte responsable de la
funcion o facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 3,5,6,7
fraccion 1k 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48
fracciones IVy X, 50 fraccion XVII de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 4, 5,
6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1,11 XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
realizado el gasto por concepto de la contratacion de la banda Pequefios Musicales por
$759,000.00(Setecientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100M.N.),sin haber realizado el
procedimiento de invitacién restringida como lo establece la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro,
ademas de nd contar por escrito con la acreditacion del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion' de Servicios del Municipio de Colén,
Querétaro, sobre del procedimiento de adjudicacion aplicado.

Cabe sefialar que existe el contrato de servicios a favor del C. Eduardo Granados Rojas, el cual
carece de la firma del Titular de las Finanzas Publicas Municipales.

15. Incumplimiento por. parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de la Dependencia de la Administracion de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la
funcion o facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 3, 5, 6, 7
fraccion 1l 61 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48
fracciones 1V, IX, X, Y XIll, 50 fraccion XVII de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; y 41 fracciones 1,11 XXl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido guardar el equilibrio entre los ingresos
y egresos generados por el Rastro municipal, ya que se realizaron una serie de gastos con
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

cargo a éste, como el consumo de agua potable, de la cual no existe evidencia sobre el
cobro por el consumo de particulares; gas, combustible para los vehiculos asignados,
alimento para animales, mantenimiento de .las instalaciones y compensaciones de
empleados, por un total de $140,126.71(Ciento cuarenta mil ciento veintiséis pesos 71/100
M.N.), mientras que los ingresos obtenidos correspondieron a $73,526.31 (Setentay tres
mil quinientos veintiséis pesos 31/100 M.N.), lo que deriva un déficit de $66,600.40
(Sesentay seis mil seiscientos pesos 40/100M.N.), sin considerar los sueldos y salarios
generados por este servicio.

16. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor pudblico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 48 fracciones IV, VI 'Y XVII de la Ley
Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; 8, 52, 53, 54, 55, 96 Y 98 de la Ley del Manejo de
los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido. considerar en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2009, y en las
modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento, la partida relativa a gastos de transicion
y aun asi entregaron la cantidad por este concepto de $206,383.58(Doscientos seis mil
trecientos ochentay tres pesos 58/100M.N.).

17. Incumplimiento por parte del enlace designado por la entidad fiscalizada para atender el
proceso de fiscalizacion superior, del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Publicas Municipales, del Titular de la Dependencia Encargadade la Administracién de Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcion. o facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo
dispuesto en los articulos 50 fraccion XVII de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; 13 fraccion X, 24 fraccion IX, 26, 28 Y 29 de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de' Querétaro; en virtud de haber omitido atender y proporcionar a la
Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, a través del personal comisionado para el
proceso de fiscalizacién superior, la siguiente informacion debidamente solicitada:

a) Del anexo al oficio de inicio de auditoria

Punto 1.- Una Cerlificacién por parle de la autoridad municipal competente respecto de que la
informacién que se integra, tanto de manera impresa como en medio magnético, en las
diferentes relaciones y documentaciones que se solicita y enlista esta completa, es Unica, veraz
y verdadera.

Punto 4.- Informes y reporles sobre el avance de los programas asignados (avances fisicos y
financieros).

Punto 5.- Reporles de indicadores estratégicos y de gestion, asi como estandares de calidad en
el servicio en su caso.

Punto 22.- Relacion de contratos de obra publica adjudicados, durante el periodo, destacando la
modalidad de adjudicacién, nimero y concepto del concurso (en su caso) nombre del proveedor
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
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ylo contratista a quién se le adjudico la obra O servicio, el importe adjudicado Y la fecha de
adjudicacion.

b) De la revision al rubro de Actas de Ayuntamiento la fiscalizada omitid6 proporcionar
documentaciéon e informacion relativa a las siguientes:

b.1) De la sesion ordinaria W 162, punto cuatro, de fecha 08 de Julio de 2009, en la cual se
aprueba el Cambio de Uso de Suelo de un predio ubicado en calle sin nombre Y sin numero en la
Colonia EI Potrero de la Ampliacion Galeras, en la Comunidad de Galeras Colén, Qro.

b.2) De la sesion ordinaria W 163, punto cuatro, de fecha 22 de Julio de 2009, la donacién de
14,835.6215 metros cuadrados al Instituto Tecnoldgico de Querétaro (TEC) de un bien inmueble
ubicado en el Fraccionamiento conocido como "Los Naranjos", propiedad del Municipio de Coldn,
Qro., con una superficie de 14,835.6215 m2.

. b.3) De la sesién ordinaria W 163, punto seis, de fecha 22 de Julio de 2009, cambio de titular de
la Licencia de Funcionamiento No. 503479, para Venta de Cerveza en Envase Cerrado
Exclusivamente.
bA) De la sesion ordinaria W 163, punto diez, de fecha 22 de Julio de 2009, del C. José Manuel
Terrazas Pérez, con licencia laboral y con'el cargo de Delegado de La Esperanza, en donde
solicita la autorizacidon para separarse definitivamente del cargo de Delegado Municipal de la
Delegacion de La Esperanza.

b.5) De la sesion ordinaria W 164, punto tres, de fecha 27 de Julio de 2009, la aprobacion del
Pago del Impuesto Sobre del Traslado de Dominio de la Empresa Finca Ahuehuetes S. A. de C.
V., s6lo sobre el valor del terreno.

b.6) De la sesion ordinaria W 165; punto tres, de fecha 27 de Julio de 2009, modificacién a los
Resolutivos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo, contenidos en el Dictamen
derivado del Acta Nimero 134 (ciento treinta y cuatro) de Sesion Ordinaria de Cabildo de fecha 4
(cuatro) de marzo de 2009 (dos mil nueve), asi como adicionar un Resolutivo Noveno y uno
Décimo.

. b.7) De la sesion ordinaria W 166, punto tres, de fecha 03 de Agosto de 2009, para transferir la
cantidad de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 m.n.) del Programa de Apoyo
Comunitario "Tu Casa" a la obra: Construccién de Pavimento Pefia Colorada - Entronque
Nogales.

b.8) De la sesién Ordinaria W 167, punto tres, de fecha 03 de Agosto de 2009, para autorizar la
transferencia por la.cantidad de $691,000.00 (seiscientos noventa y un mil pesos 00/100 m.n.) de
las Economias FISM 2009 a las obras:

* Repavimentacion de Camino de Acceso a San lldefonso, la cantidad de $140,000.00 (Ciento
cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) .

* Bacheo de Calle de Acceso, San lidefonso, la cantidad de $104,000.00 (Ciento cuatro mil
pesos 00/100 m.n.)

* Conexion de Drenaje de Aguas Negras a la Planta de Tratamiento, Nogales, la cantidad de
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).

* Construccion de Circulado en Campo y Parque Municipal, Cabecera Municipal la cantidad de
$137,000.00 (Ciento treinta y siete mil pesos 00/100 m.n.).

* Ampliacion de Calle Los Don Juanes,'Cabecera Municipal, la cantidad de $100,000.00 (Cien
mil pesos 00/100 m.n.).
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* Calle Junto al Pantedn, Cabecera Municipal la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos
00/100 m.n.).

b.9) De la sesién ordinaria W 164, punto tres, de fecha 27 de Julio de 2009, para la introduccion
de los servicios bésicos del fraccionamiento “La Herradura" a peticion del Comité de Colonos de
dicho fraccionamiento.

b.10) De la sesion ordinaria W 170, punto cinco, de fecha 26 de Agosto de 2009, el Cambio de
Uso de Suelo de Proteccion Ecolégica Agricola Moderado (PEAM) a Uso de Suelo Mixto, a un
predio ubicado en la Carro Estatal 110 Km. 6+300 del Ejido de Los Quiotes, en una superficie de
998.07 m2 a nombre de la C. Ana Maria Herndndez Pacheco, para el establecimiento.

b.11) De la sesion ordinaria W 170, punto cinco, de fecha 26 de Agosto de 2009, en virtud de lo
cual se autoriza una ampliacion del plazo otorgado en Sesién ,Ordinaria de Cabildo de fecha 21
de Enero del 2009, al fraccionamiento “La Herradura" ubicado en calle Pino Suéarez s/n en la
Cabecera Municipal. '

b.12) De la sesién ordinaria W 171, punto tres, de fecha 03 de Septiembre de 2009, para
autorizar la transferencia de la cantidad de $416,000.00 de las Economias FISM 2009 a la obra:
Terminacion de Empedrado de Acceso en la Comunidad de El Leoncito; tales como; Copia de
documento en el que se justifique la aplicacion $416,000.00 de las Economias FISM 2009 a la
obra: Terminacion de Empedrado de Acceso en la Comunidad de El Leoncito, atendiendo a las'
condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley de Coordinacidén Fiscal, siendo omisa la
fiscalizada en proporcionar la informacidon Y documentacion  solicitada.

b.13) De la sesion ordinaria W 172, punto seis, de fecha 09 de Septiembre de 2009, para dar
de baja del Inventario General, del Departamento de Comunicacion Social, una agenda
electroniéa con ndmero de inventario 033-006. .

b.14) De la sesién ordinaria W 175, punto seis, de fecha 23 de Septiembre de 2009, para
autorizar al C. Juan Luna Morales, para que haga uso de una fraccion del Predio adquirido por el
Municipio, ubicado en la calle Coahuila.

b.15) De la sesién ordinaria W 178, punto tres, de fecha 09 de Septiembre de 2009, que autoriza
dar de baja del Inventario de Bienes Muebles de la Direccion de Seguridad Pdblica, Policia
Preventiva Y Transito Municipal.

c) Delarevisién al rubro de contratos de arrendamiento

c.1) se solicitd la documentacién referente al contrato cuyo objeto es un area de 4.00 m2
ubicado en comunidad rural de la zona montafiosa conocida como Los Trigos Municipio de
Colodn, Qro., para la instalacion de una antena repetidora de radio comunicacion por la cantidad
de $11,000.00 (Once mil pesos 00/100 MN.), con una vigencia de tres afios.

d) Relacion de todas las Actas de Entrega-Recepcion de las obras terminadas y
entregadas, clasificadas por tipo de recurso.

e) Acta de integracion del Comité de seleccion de Contratistas vigente en el periodo
auditado.

f)lDocumento mediante el cual se acredite que los Ciudadanos representan los Consejos
Municipales de Participacion Social, mismo que forma parte del Comité de Planeacion
para el Desarrollo Municipal, como lo especifica el articulo 29 fraccién IV de la Ley de
Planeacion del Estado de Querétaro.

Hoja 13 de 56

Cerro Mesontepec S/N, esq. Av. Colinas del Cimatario, Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090

Querétaro, Qro., Teléfono y Fax: 01 (442) 262 0093
b:I!" docitiium/, jorHifiT/c de un opcdienlc dilsi/iClldo ¢,iv a(simi-fid,a



Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

18. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Plblicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 9 fraccion 11 del Presupuesto de Egresos
de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2009; 8, 87, 89, 96 Y 98 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y XVII de la Ley Orgéanica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido informar a la
Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado sobre la cuenta bancaria especifica en la que
recibiran y administraran los recursos de los fondos de aportaciones federales para el
gjercicio 2009. incumpliendo con ello a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la
Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2009.

19. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 33 inciso a) y fraccion V de la Ley de
Coordinacion Fiscal; 8 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 48 fraccion IV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones
1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétaro;
en virtud de haber ejercido recursos publicos de FISM 2009, por la cantidad de
$15'151,790.91 (Quince millones ciento cincuenta y un mil setecientos noventa pesos
91/100 M. N.), en 26 obras 6 acciones tales como pavimentos, ampliaciones de plazas
civicas, construccion de canchas etc., que por el tipo de construccién no se encuentran
contempladas dentro de los rubros sefialados en la Ley de Coordinacion Fiscal, por lo que
se incumple con sus objetivos de abatir la pobreza extrema.

20. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 33 fracciones |y u de la Ley de
Coordinacion Fiscal; 8, 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 48 fraccion 1V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones
1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro;
en virtud de haber ejecutado con recursos publicos de FISM 2009, 43 obras tales como:
Construcciones de Aulas, de canchas de usos mdltiples, pavimentos, empedrados etc.,
gue no fueron autorizadas por parte del Ayuntamiento, ni consideradas en la integracion
de la publicacién inicial de FISM 2009, las que en su momento se integraron en el pliego
de observaciones en el anexo "Obras realizadas y no aprobadas" por un total de
$10'878,243.57 (Diez millones ochocientos setentay ocho mil doscientos cuarentay tres
pesos 57/00 M.N.), incumpliendo con ello a lo establecido en la Ley de Coordinacién
Fisca~

21. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 33 fracciones |y u de la Ley de
Coordinacion Fiscal; 8, 51, 56, 96 Y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
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Entidad Superior de Fiscalizaciou del Estado

QUERETARO

Estado de Querétaro; 48 fraccion IV de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones 1, 11, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virtud de haber omitido aplicar los recursos de F/SM 2009, en 26 obras tales
como: Empedrados, ampliaciones de drenajes, guarniciones, que estaban publicadas y
autorizadas por el Ayuntamiento de Col6n, Querétaro, las que en su momento se
integraron en el pliego de observaciones en el anexo "Obras aprobadas N0 realizadas" por
un total de $14'154,444.37 (Catorce milfones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos

cuarenta y cuatro pesos 37/100 M.N.), incumpliendo con el/o a lo establecido en la Ley de
Coordinacién Fiscal.

22. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 48 fracciones V, VIII.Y XVII de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1 11, XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido flevar un control. y conciliacion sobre las obras realizadas, ya que presentd
diferencias entre la publicacion inicial de FISM 2009 més sus modificaciones autorizadas
contra los avances fisicos financieros por un total de $12'994,029.82 (Doce mi//ones
novecientos noventa y cuatro mil veintinueve pesos 82/100 M.N.), Y contra los auxiliares
contables por $3'134,837.91 (Tres miffones ciento treinta y cuatro mil ochocientos treinta y
siete pesos 91/100 M.N.).

23. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 33 fraccion V de la Ley de Coordinacion
Fiscal; 228 parrafo 5 del Cddigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2 y 3
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de propaganda Institucional y Politico-
Electoral de Servidores Publicos; 134 pendltimo péarrafo de la Constituciéon Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 48Fracciones IVy XVII de la Ley Orgénica Municipal del Estado de
Querétaro; 8, 96 Y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; y 41 fracciones 1, 11, XXl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado de Querétaro; en virtud de haber ejercido indebidamente recursos publicos
federales de FISM 2009, en gastos de publicidad por un total de $162,294.10 (Ciento
sesenta y dos mil doscientos noventa y cuatro pesos 10/100 M.N.), Y en gastos de un
diplomado, la cantidad de $20,132.00 (Veinte mil ciento treinta y dos pesos 00/100 M.N.),
dando un total general de $182,426.10 (Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos veintiséis
pesos 10/100 M.N.), gastos que NO cumplen con las normativas que regulan este Fondo
Federal, como es el abatir la pobreza extrema.

24. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada tle la Administracion de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico
que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo
dispuesto en los articulos 68.y 69 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro y 41 fracciones 1, 11 Y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de que de la
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

revision al rubro de proveedores adscritos al padrdon, se observa que mediante oficio
DOP/0789/2010, de fecha 09 de agosto de 2010, se indica que los expedientes que se
solicitaron de Abraham Gonzélez Martell, Servicios de Construccién Amealco S.A. DE C.V.
y Construcciones y Materiales Vera, S.A DE C.V., no cuentan con la documentacién
solicitada durante el proceso de fiscalizacion superior, y que sefiala la ley de la materia, al
encontrarse que sblo se cuenta con la copia del registro al padrén de contratistas de
Gobierno del Estado, 0 no contienen informacién alguna.

25. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor pUblico
que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo
dispuesto en los articulos 61 y 62 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado
de Querétaro; y 41 fracciones 1, 11 Y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de que en el rubro de Contratos de Prestacion

de Servicios Profesionales manifiesta la fiscalizada mediante oficio nimero DJfl1/2010,

suscrito por el Director Juridico que no cuenta con documento alguno que guarde
relacion con los profesionistas Lic. José de Jesis Lomeli Rodriguez y La C. Lic. Martha
Alicia Cabrera Garcia por lo que los recursos erogados para el cumplimiento contractual

de pago Se considera injustificado ..

26. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, Titular de la Dependencia Encargada de la Administracién de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio,' y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcion o facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los
articulos 4 fraccion VIII, 59 Y 60 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacién de Servicios del Estado de Querétaro; 50 fraccion VIII de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1, 1L Y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud que de la revision al rubro de actas
del Ayuntamiento, Se observd que la entidad fiscalizada en sesion ordinaria N° 172, punto
siete, de fecha 09 de Septiembre de 2009, en la cual se aprueba dar de baja del Inventario
General, diversos bienes considerados como inservibles, cuyo monto total corresponde a
la cantidad de $412,376.70 (Cuatrocientos doce mil trescientos setenta y seis pesos 70/100
M.N.), sin autorizaciones y procedimientos previos que para tal efecto debi6 desahogar el
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratacion de Servicios del
Municipio de Coldn, Qro.

27. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encarg?da de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 3 fracciones XL
inciso a, XLVII, 11,6, 117 segundo parrafo, 119 fraccion XX, 122 dltimo parrafo de la Ley de
Aguas Nacionales; 15 fracciones IV YV, 58 primer parrafo, 59 primer y cuarto parrafos de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro; 7 fraccion 11y V, 61 fraccién 1 y 98 segundo pérrafo de
la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgéanica
Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1; 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 25, 26 fraccion VIII, XVIII 'Y XIX del Reglamento
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

de Administracion Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; en virtud de observarse faltas en
materia de aguas nacionales de la obra "Ampliacion de Calle Los Don Juanes (Cabecera
Municipal)", con numero de cuenta: 506-00-13-03-07, del fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a
precios unitarios, con el contrato nimero COLON-023/2006-2009/2009, toda vez que se detectd
que la Entidad fiscaHzada no cuenta con el permiso otorgado por la Comisién Nacional del Agua
(CONAGUA) para la realizacion de tal obra que ocupa el cauce del arroyo San Lorenzo,
modificando los limites del canal natural preexistente. Cabe mencionar que cuando la instancia
normativa aludida, determine que la ocupacion del cauce en comento se realizd sin contar con el
titulo respectivo, y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, procedera a
demoler las obras respectivas con cargo al infractor, con lo que se materializaria el dafio al erario
publico por un importe de $779,976.94 (Setecientos setenta y nueve mil novecientos setenta y
seis pesos 94/100 M.N.) incluyendo IVA; cifra correspondiente al monto erogado en dicha obra.

28. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 15 fraccion IV, 58
primer parrafo, 59,primer y cuarto parrafos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 7
fraccion 11y V, 61 fraccion 1 y 98 segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 249 del Cédigo Urbano para el Estado de Querétaro; 44 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1 11, XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 25, 26 fraccion VIII,
XVIII'Y XIX del Reglamento de Administracion Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; 63
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente; en virtud de
observarse faltas en materia forestal de la obra "Ampliacion de Calle Los Don Juanes
(Cabecera Municipal)", con nimero de cuenta: 506-00-13-03-07, del fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a
precios unitarios, con el.contrato nimero COLON-023/2006-2009/2009, toda vez que se detectd
que se pag6 un monto de $12,658.68 (Doce mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 68/100 M.N.)
incluyendo IVA reflejado en la estimacion de obra No. 1 por la ejecucion de los volumenes de
obra 5 PZA Y 7 PZA respectivamente de los conceptos atipicos con claves No. 50100 "Tala de
arbol de 2 a 4 mts. de altura, de tallo grueso..." y 50101 "Tala de &rbol de 4 a 7 mts. de tallo
grueso..."; sin contar con la autorizacion para el derribo de arboles en los términos que refieren
el Cadigo Urbano para,el Estado de Querétaro y el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecoldgico
y Proteccion al Ambiente.

29. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la 'Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Pablico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 14 fraccion IX, 15
fraccion IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 52, 53 fraccion 1, 54 Y 55 de la
Ley Estatal del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente; 4 fraccion 1, 5 Y 8 fraccion | del
Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecoldgicoy la Proteccion al Ambiente en Materia de
Evaluacion del Impacto Ambiental; 98 segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41
fracciones | 1l XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
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Querétaro; 25, 26 fraccion VIII, XVII Y XIX del Reglamento de Administracion Publica del
Ayuntamiento de Coldn, Qro.; 18 del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecolégico y Proteccion
al Ambiente; en virtud de observarse faltas en materia ambiental de la obra "Ampliacion de
Calle Los Don Juanes (Cabecera Municipal)". con nimero de cuenta: 506-00-13-03-07. del fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009. a través de la modalidad de
contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-023/2006-
2009/2009, debido a que no se contd con el estudio de Impacto Ambiental y la autorizacion de la
obra por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable toda vez que la obra se encuentra
ubicada sobre el cauce del arroyo San Lorenzo. por lo que resulta incierto el efecto e impacto
que el ecosistema de la ribera del arroyo hubiera sufrido con la construccion en comento.

30. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras
Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada. a lo dispuesto en los articulos 58 primer parrafo. 59 primer y cuarto
parrafos, 65 segundo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 61 fraccion 1,
98 segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro;
44y 48 primer pérrafo de I~ Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1, 11,
XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 21, 22
fracciones IV. XXV Y XXVIII, 25, 26 fracciones XlIl y XIX del Reglamento de Administracion
Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro; en. virtud de observarse deficiencias en la
amortizacion del anticipo de la obra "Construccion de Pavimento sobre Empedrado en la
Comunidad de La Esperanza”, con nimero de cuenta: 506-00-13-03-11. del fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato
de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-051/2006-2009/2009, toda
vez que se detectd que en el pago de la estimacion de obra No. 2 (Finiquito) se amortiz6 del
anticipo un monto de $248.139.77 (Doscientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y nueve pesos
77/100 M.N.) incluyendo IVA, siendo que debia amortizarse el saldo restante del anticipo por
$258.680.92 (Doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 92/100 M.N.)
incluyendo IVA; por lo que se pag6 en favor del contratista de un monto de $10,541.15 (Diez mil
quinientos cuarenta y un pesos 15/100 M.N.) incluyendo IVA emanado de amortizar un importe
inferior al saldo restante del anticipo.

31. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 52 fraccion I. 57
tercer parrafo; 58 primer pérrafo, 59 primer y cuarto parrafos. 65 segundo pérrafo de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro; 61 fraccion 1I, 98 segundo pérrafo de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro; 41 fracciones I. 11, 111, XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 25. 26 fracciones XllI, XVIII Y XIX del Reglamento
.de Administracion Publica del Ayuntamiento de Colén, Qro.; 49 primer parrafo de la Ley de
Coordinacién Fiscal; en virtud de observarse deficiencias en la supervision de las siguientes
obras:
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a) "Construccion de Cubierta para Gradas en Campo Municipal (Cabecera Municipal)’, con
numero de cuenta: 506-00-12-02-16, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2008, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-073/2006-2009/2009, toda vez que:

a.1) Se detect6 que se pagd un monto de $9,251.08 (Nueve mil doscientos cincuenta y un pesos
08/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen de obra 1 LOTE del concepto con clave No. 12
"Pintura mate en herreria", detallando en la integracion del precio unitario correspondiente que se
aplicarian con compresor 55 LTS de esmalte mate marca "OSEL" color plata blanco; siendo que
durante la visita fisica de la obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por el
Municipio, se aprecio que el acabado de la estructura es pintura anticorrosiva en color gris, y en
el caso de los 245.98 M2 de cubierta existente y sus molduras accesorias se empled lamina
.pintro" cuya pintura es aplicada' dentro de la linea de produccién del fabricante de dicho
material; por lo que no se ejecutd el volumen de obra pagado y referido en la estimacion de obra
NO.1 (Finiquito).

Asimismo, se pagd un monto de $63,631.37 (Sesenta y tres mil seiscientos treinta y un pesos
37/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen de obra 294.02 M2 del concepto con clave No. 9
"Suministro e instalacion de I&mina pintro blanco cal 24 perfil KR-18..." relativo a la construccion
de la techumbre; siendo que durante la visita fisica de la obra realizada de manera conjunta con
el personal asignado por el Municipio, se detect6 que la cubierta existente tiene una superficie de
245.98 M2; por lo que no se ejecutd un volumen de 48.04 M2 del citado concepto, por un monto
de $10,395.99 (Diez mil trescientos noventa y cinco pesos 99/100 M.N.) incluyendo IVA.

Por lo anterior, se tiene que se pagé en favor del contratista un monto de $19,647.07 (Diecinueve
mil seiscientos cuarenta y siete pesos 07/100 M.N.) I.V.A. incluido, por los volimenes de obra no
ejecutados que se citan.

a.2) No se cuenta con la documentacion que compruebe la calidad y las especificaciones de los
trabajos ejecutados, por lo que se tiene que se pag6 en favor' del contratista un monto de
$257,928.09 (Doscientos cincuenta y siete mil novecientos veintiocho pesos 09/100 M.N.)
incluyendo IVA, sin contar con la certeza de que los trabajos se hubieran ejecutado de
conformidad con las especificaciones de la obra y las normas técnicas aplicables.

b) "Construccion de Empedrado de Camino a Entronque a Zamorano - Vista Hermosa Segunda’
Etapa (Vista Hermosa)", con numero de cuenta: 506-00-02-04-08, del fondo. GEQ 2009, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
075/2006-2009/2009, toda vez que:

b.1) Con el levantamiento fisico tomado durante la visita de obra realizada de manera conjunta
con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada, se detectaron los volumenes de obra que se
enuncian a continuacion y que resultan ser inferiores a los pagados:

1. Enel caso del concepto con clave Al "Trazo y nivelacion..." se pag6 un volumen total de
9,092.60 M2, siendo que con base en el levantamiento tomado se constatdo que
Unicamente se ejecutaron 7,967.00 M2 de tal concepto; por lo que se erogd un importe de
$2,757.16 (Dos mil setecientos cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.) incluyendo IVA
correspondiente a la diferencia detectada.

1. En el caso del concepto con clave A3 "Escarificado, nivelacion y compactacion..." se pago
un volumen total de 9,092.60 M2, siendo que con base en el levantamiento tomado se
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constatd que Unicamente se ejecutaron 7,967.00 M2 de tal concepto; por lo que se erogo
un importe de $9,397.64 (Nueve mil trescientos noventa y siete pesos 64/100 M.N.)
incluyendo IVA correspondiente a la diferencia detectada.

. En el caso del concepto con'clave A4 "Renivelacion con tepetate en superficie inc:
compactacion al 90%, prueba proctor standard, suministro y colocacién, materiales,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecucion” se pago un
volumen total de 1,363.89 M3, siendo que con base en el levantamiento tomado se
constatd que Unicamente se ejecutaron 1,195.05 M3 de tal concepto; por lo que se erogd
un importe de $32,198.55 (Treinta y dos mil ciento noventa Y ocho pesos 55/100 M.N.)
incluyendo IVA correspondiente a la diferencia detectada.

IV. En el caso del concepto con clave 82 "Pavimento a base de piedra bola de rio o cerro
empacada con una base de 15 cm de tepetate..." se pagd un volumen total de 8,998.60
M2, siendo que con base en el levantamiento tomado se constatd que Unicamente se
ejecutaron 7,873.00 M2 de tal concepto; por lo que se erogd un importe de $131,592.78
(Ciento treinta y un mil quinientos noventa y dos pesos 78/100 M.N.) incluyendo IVA
correspondiente a la diferencia detectada.

V. En el caso del concepto con clave 83 "Arrope de hombros en empedrado a base de
tepetate..." se pag6é un volumen total de 3,637.04 ML, siendo que con base en el
levantamiento tomado se constatdo que Unicamente se ejecutaron 3,077.60 ML de tal
concepto; por lo que se erogd un Importe de $7,694.54 (Siete mil seiscientos noventa y
cuatro pesos 54/100 M.N.) incluyendo IVA correspondiente ala diferencia detectada."

VI. En el caso del concepto C1 "Limpieza general de la obra..." se pagd un volumen total de
9,092.60 M2, siendo que con base en el levantamiento tomado se constatd que
Unicamente se ejecutaron 7,967.00 M2 de tal concepto; por lo que se erogé un importe de
$3,158.43 (Tres mil ciento cincuenta y ocho pesos 43/100 M.N.) incluyendo IVA
correspondiente a la diferencia detectada.

Por lo anterior, se tiene que se pagd en favor del contratista un monto de $186,799.10 (Ciento
ochenta y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 10/00 M.N.) incluyendo IVA por los
volumenes de obra no ejecutados.

b.2) No se cuenta con la documentacion que compruebe la calidad y las especificaciones de los
trabajos ejecutados, por lo que se tiene que se pagd en favor del contratista un monto de
$1'528,097.83 (Un millon quinientos veintiocho mil noventa y siete pesos 83/100 M.N.)
incluyendo IVA, sin contar con la certeza de que los trabajos se hubieran ejecutado de
conformidad con las especificaciones de la obra y las normas técnicas aplicables.

e) "Pavimentacion de Calle Salida a Zamorano en Cabecera Municipal®, con nimero de cuenta:
506-00-13-03-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero
COLON-038/2006-2009/2009, toda vez que no se acreditd la existencia de la bitacora de obra,
instrumento de supervision y control correspondiente a la obra ejecutada.

d) "Pavimentacion sobre Empedrado Pefia Colorada - Entronque Nogales (Pefia Colorada)”, con
numero de cuenta: 506-00-13-03-14, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-052/2006-2009/2009, toda vez que no se acredité la existencia de la
bitdcora de obra, instrumento de supervision y control correspondiente a la obra ejecutada.
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e) "Empedrado de Calle Junto al Panteén (Cabecera Municipal)*, con nimero de cuenta: 506~00-
13-03-08, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-

. 021/2006-2007/2009, se tiene que no se cuenta con la documentacion que compruebe la calidad
y las especificaciones de los trabajos ejecutados, por lo que se tiene que.se pagd un monto
acumulado al tercer trimestre del afio 2009 de $483,715.29 (Cuatrocientos ochenta y tres mil
setecientos quince pesos 29/100 M.N.) incluyendo IVA, sin contar con la certeza de que los
trabajos se hubieran ejecutado de conformidad con las especificaciones de la obra y las normas
técnicas aplicables.

f) "Empedrado de Camino Soriano - La Pila Terminacion (Cabecera Municipal)", con nimero de
cuenta: 506-00-02-04-09, del fondO'GEO 2009,.a través de la modalidad de contrato de obra
publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-074/2006-2009/20009, toda vez que
no se cuenta con la docur:nentacion que compruebe la calidad y .las especificaciones de los
trabajos ejecutados, por lo que se tiene que se pago en favor del contratista de un monto de
$2'598,022.54 (Dos millones quinientos noventa y ocho mil veintidds pesos 54/100 M.N.)
incluyendo IVA, sin contar con la certeza de que los trabajos se hubieran ejecutado de
conformidad con las especificaciones de la obra y las normas técnicas aplicables.

32. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulas 33 tercer parrafo
fraccion 14e laLey de Coordinacion Fiscal; 7 fraccion V, 61fraccion 1,98 segundo parrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Ouerétaro; 44 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Ouerétaro; 41 fracciones 1,11XXIl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Ouerétaro; 25, 26 fraccion XVIII del Reglamento de
Administracion Public;:adel Ayuntamiento de Coldn, Oro.; en virtud de observarse la falta de
promocion de la participacion social en el destino, aplicacion y vigilancia, asi como en la
programacion, ejecucion, control, seguimiento y evaluacion de las obras realizadas con
recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, siendo esto en las siguientes obras:
a) "Pavimentacion de Calle Salida a Zamorano en Cabecera Municipal®, con nimero de cuenta:
506-00-13-03-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero
COLON-038/2006-2009/2009.

b) "Empedrado de Calle Junto al Panteén (Cabecera Municipal)’, con nimero de cuenta: 506-00-
13-03-08, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
021/2006-2007/2009.

33. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras
Publicas ylo el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 15 fraccion 11,29 fracciones 1156
segundo pérrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Oueréta~o;7 fracciones 1ly V, 24
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parrafo segundo, 61 fraccion 1, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 44 y 48 primer parrafo de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Querétaro; 41 fracciones 1 11, XXl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; 21, 22 fracciones IV, XVIII, XXV Y XXVIII, 25, 26 fracciones
X, XVII'Y XIX del Reglamento de Administracion Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; en
virtud de observarse deficiencias en la ampliacion contractual de las obras:

a) "Ampliacion de Calle Los Don Juanes (Cabecera Municipal)". con nimero de cuenta: 506-00-
13-03-07, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
023/2006-2009/2009, toda vez que se detectd que se ejercieron recursos por un monto de
$152,062.74 (Ciento cincuenta y dos mil sesenta y dos pesos 74/100 M.N.) incluyendo IVA sin
contar con la ampliacion contractual correspondiente.

b) "Empedrado de Calle Junto al Pantedn (Cabecera Municipal)", con nimero de cuenta: 506-00-
13-03-08, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nidmero COLON-
021/2006-2007/2009, toda vez que se detectd que se ejercieron recursos por un monto
acumulado al tercer trimestre del afio 2009 de $483,715.29 (Cuatrocientos ochenta y tres mil
setecientos quince pesos 29/100 M.N.) incluyendo IVA, siendo que el importe contratado era de
$399,170.16 (Trescientos noventa y nueve mil ciento setenta pesos 16/100 M.N.) incluyendo
IVA; y que el 3 de agosto de 2009 se celebrd el convenio adicional No. COLON-021/2006-
2007/2009-A1, para ampliar el alcance originalmente contratado por un monto adicional de
$84,545.13 (Ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos 13/100 M.N.) incluyendo
IVA, siendo que a esa fecha ya no se encontraba vigente el contrato de obra publica, toda vez
que la terminacion del contrato se remite al13 de junio de 2009, fecha Ultima en que ademés se
concluyeron los trabajos segun refiere la documentacion que integra la estimacion de obra No. 2
(Finiquito).

Por lo anterior, se tiene que se pag6 un monto adicional al contratado de $84,545.13 (Ochenta y
cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos 13/100 M.N.) incluyendo IVA, al amparo de un
convenio suscrito de manera contraria a lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, toda vez que el contrato original no se encontraba vigente ni en proceso de ejecucion.

34. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas ylo el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 15 fracciones 1V,
VIII, 1X, 29 fraccion 111y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 7 fracciones 1, V,
61 fraccion 1, y 98 segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado
de Querétaro; 1fraccion X, 22 primer parrafo y su fraccion 1V) 256 del Cddigo Urbano para el
Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones |,
11, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 25,
26 fracciones |y 11 del Reglamento de Administracion Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.;
en virtud de observarse deficiencias en la planeacion en las obras:

a) "Construccion de 'Cubierta para Gradas en Campo Municipal (Cabecera Municipal)®, con

numero de cuenta: 506-00-12-02-16, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
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Municipal 2008, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-073/2006-2009/2009, toda vez que:

a.l) No se acreditd la existencia de la licencia de construccion correspondlente a la obra
ejecutada.

a.2) No se acreditd contar con los planos aprobados correspondientes al proyecto ejecutivo con
que se determind la factibilidad de la obra, el estudio de mecénica de suelos y del disefio de los
elementos constructivos, asi como las normas y especificaciones de la obra; resultando inciertos
los factores y riesgos de afectacion que podrian incidir en la edificacion’ aludida, siendo
indeterminable el margen de seguridad que ofrece dicha obra.

b) "Construccion de Aula en Escuela Primaria Damidn Carmona en Purisima de Cubos (La
Purisima)", con nimero de cuenta; 506-00-02-04-07, del fondo GEQ2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
072/2006-2009/2009, toda vez que:

b.1) No se acreditd la existencia de la licencia de construccion correspondiente a la obra
ejecutada.

b.2) No se acredit contar con el estudio de mecaniCade suelos del sitio en que se encuentra
construida la obra.

e) "Construccion de Pavimento sobre Empedrado en la Comunidad de La Esperanza”, con
numero de cuenta: 506-00-13-03-11, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-051/2006-2009/2009, toda vez que no se acreditd contar con los
planos aprobados correspondientes al proyecto ejecutivo con que se determind la factibilidad de
la obra, asi como las normas y especificaciones de la obra.

d) "Pavimentacion de Calle Salida a Zamorano en Cabecera Municipal”, con nimero de cuenta:
506-00-13-03-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el contrato nimero
COLON-038/2006-2009/2009, toda vez que no se acreditd contar con los planos aprobados
correspondientes al proyecto ejecutivo con que se determing 'la factibilidad de la obra, asi como
las normas y especificaciones de la obra. '

e) "Pavimentacion sobre Empedrado Pefia Colorada - Entronque Nogales (Pefia Colorada)”, con
numero de cuenta: 506-00-13-03-14, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de 'la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-052/2006-2009/2009, toda vez que no se acreditd contar con los
planos aprobados correspondientes al proyecto ejecutivo con que se determiné la factibilidad de
la obra, asi como las normas y especificaciones de la obra.

f) "Empedrado de Calle Junto al Pantedn (Cabecera Municipal)", con nimero de cuenta: 506-00-
13-03-08, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
021/2006-2007/2009, toda vez que no se acreditd contar con los planos aprobados
correspondientes al proyecto ejecutivo con que se determind la factibilidad de la obra, asi como
las normas y especificaciones de la obra.

g) "Construccion de Empedrado de Camino a Entronque a Zarnorano - Vista Hermosa Segunda
Etapa (Vista Hermosa)", con nimero de cuenta: 506-00-02-04-08, del fondo GEQ 2009, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
075/2006-2009/2009, toda vez que no se acreditd contar con los planos aprobados
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correspondientes al proyecto ejecutivo con que se determiné la factibilidad de la obra, asi como
las normas y especificaciones de la obra.

h) "Empedrado de Camino Soriano - La Pila Terminacién (Cabecera Municipal)", con nimero de
cuenta: 506-00-02-04-09, del fondo GEQ 2009, a través de la modalidad de contrato de obra
publica a precios unitarios, con el contrato ndmero COLON-074/2006-2009/20009, toda vez no
se acredité contar con los planos aprobados correspondientes al proyecto ejecutivo con que se
determind la factibilidad de la obra, asi como las normas y especificaciones de la obra.

35. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras
Publicas y/o el Servidor Pablico que resulte responsable de la funcidn o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 15 fraccion 1L, y 29 fracciones |y 11, 56
segundo pérrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 7 fracciones uy V, 24
parrafo segundo, 61 fraccion 1, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 44 y 48 primer parrafo de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro; 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; 21, 22 fracciones IV, XVIII, XXV Y XXVIII, 25, 26 fracciones
XIIl, XVIIY XIX del Reglamento de Administracién Publica del Ayuntamiento de Col6n, Qro.; en
virtud de observarse que se realizaron trabajos de obra publica sin contar con la
aprobacién del presupuesto de inversion por parte del Ayuntamiento de las obras:

a) "Construccion de Cubierta para Gradas en Campo Municipal (Cabecera Municipal)’, con
nimero de cuenta: 506-00-12-02-16, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2008, a través de la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el
contrato ndmero COLON-073/2006-2009/2009, siendo que el programa de obra pablica anual
aprobado por el Ayuntamiento en sesién de Cabildo de fecha 13 de febrero de 2009, no refiere la
obra en comento, por lo que se tiene que se ejercieron recursos por un monto de $257,928.09
(Doscientos cincuenta y siete mil novecientos veintiocho pesos 09/100 M.N.) incluyendo IVA, sin
contar con la autorizacion del Ayuntamiento para ello.

b) "Ampliacion de Calle Los Don Juanes (Cabecera Municipal)", con nimero de cuenta: 506-00-
13-03-07, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
023/2006-2009/2009, toda vez que se detectd que se ejercieron recursos por un monto de
$779,976.94 (Setecientos setenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos 94/100 M.N.)
incluyendo IVA, siendo que el programa de obra publica anual aprobado por el Ayuntamiento en
sesion de Cabildo de fecha 13 de febrero de 2009, refiere una inversion de hasta $680,000.00
(Seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para la obra en comento; toda vez que con dicha
erogacion se superaba el monto aprobado por el Ayuntamiento; por lo que se tiene que se erogo
un monto de $99,976.94 (Noventa y nueve mil novecientos setenta y seis pesos 94/100 M.N.)
incluyendo IVA adicional al monto aprobado, sin contar con la autorizacion del Ayuntamiento

ara ello.

g) "Empedrado de Calle Junto al Panteén (Cabecera Municipal)", con nimero de cuenta: 506-00-
13-03-08, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
021/2006-2007/2009, toda vez que se detectd que Se ejercieron recursos por un monto
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acumulado al tercer trimestre del afio 2009 de $483,715.29 (Cuatrocientos ochenta y tres mil
setecientos quince pesos 29/100 M.N.) incluyendo IVA, siendo que el programa de obra p'dblica
anual aprobado por el Ayuntamiento en sesién de Cabildo de fecha 13 de febrero de 2009,
refiere una inversion de hasta $415,000.00 (Cuatrocientos quince mil pesos 00/100 M.N.) para la
obra en comento; por lo que se tiene que se erogd un monto de $68,715.29 (Sesenta y ocho mil
setecientos quince pesos 29/100 M.N.) incluyendo IVA adicional al monto aprobado, sin contar
con la autorizacion del Ayuntamiento para ello.

36. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se ,sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 52 fraccion 1, 58
primer parrafo, 59 primer y cuarto parrafos, 65 segundo pérrafo de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro; 61 fraccion 11, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado de Querétaro; 25, 26 fracciones XlII, XVIII Y XIX del Reglamento de Administracion
Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; en virtud de observarse deficiencias en la revisién
de las propuestas en los procesos de adjudicacion en las siguientes obras:

a) "Pavimentacion de Calle Salida a Zamorano en Cabecera Municipal”, con nimero de cuenta:
506-00~13-03-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero
COLON-038/2006-2009/2009, toda vez que se pag6 al tercer trimestre de 2009 un monto
acumulado de $785,965.45 (Setecientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos
45/100 M.N.) incluyendo IVA por los volimenes de obra ejecutados de los 2 (dos) conceptos que
a continuacion se listan y que para poder analizarlos se solicité la documentacién relativa a la
integracion de precios unitarios de la propuesta presentada por el citado contratista durante el
proceso de adjudicacién con No. MCQ-FISM-2009-014, toda vez que dicha informacién debid
emplearse para soportar el pago de los volimenes de los conceptos de obra reflejados en la
estimacion de obra No. 1 (Finiquito)'y que en su momento debid exhibir el contratista para la
aceptacion y andlisis detallado de su propuesta, informando la Entidad fiscalizada que no
contaba con tal documentacién, por lo que se procedid a comparar tales precios unitarios
respecto de los contratados en otras obras semejantes, detectando lo siguiente:

a.1) En el caso del concepto sin nimero de clave "Capa de renivelacion elaborada con concreto
asfaltico de espesor variable dando un promedio de 3 cms tendido con motoconformadora...", el
precio unitario fue de $66.33 (Sesenta y seis pesos 33/100 M.N.) por M2, que al compararlo con
los precios unitarios contratados y pagados a los contratistas de las obras "Construccion de
Pavimento sobre Empedrado en la Comunidad de La Esperanza" y "Pavimentacion sobre
Empedrado Pefia Colorada - Entronque Nogales (Pefia Colorada)" con respectivos nlimeros de
cuenta 506-00-13-03-11 y 506-00-13-03-14, ambas comprendidas dentro de la muestra de la
Fiscalizacién Superior de la Cuenta Publica de la Entidad denominada Municipio de Colén, Qro.,
correspondiente a la revision del periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2009; ofertados en $54.24 (Cincuenta Yy cuatro pesos 24/100 M.N.) Y $53.83 (Cincuenta y tres
pesos 83/100 M.N.) por unidad de medida del mismo concepto, se tiene que el precio unitario
contratado resultaba superior a los vigentes en el mercado en un 22.29% tomandO'como
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referencia el mas alto de los ofertados, pagando un monto adiCionalde $60;470.42 (Sesenta mil
cuatrocientos setenta pesos 42/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen ejecutado de 4,349.295
M2, derivado del sobreprecio indicado; siendo que las tres obras citadas fueron ejecutadas
durante el mismo periodo del afio y que presentaban condiciones semejantes de alcance,
complejidad técnica y de accesibilidad.

a.2) En el caso del concepto sin nimero de clave "Pavimento de concreto asfaltico de 4 cmsde
espesor compactado al 90% de su pvsm tendido con magquina finisher. ..e, el precio unitario fue
de $90.81 (Noventa pesos 81/100 M.N.) por M2, que al compararlo con los precios unitarios
contratados y pagados a los contratistas de las obras "Construccion de Pavimento sobre
Empedrado en la Comunidad de La Esperanza" y "Pavimentacion sobre Empedrado Pefia
Colorada - Entronque Nogales (Pefia Colorada)" con respectivos nimeros de cuenta 506-00-13-
03-11 Y 506-00-13-03-14, ambas comprendidas dentro de la muestra de la Fiscalizacién Superior
de la Cuenta Publica de la Entidad denominada Municipio de Coldn, Oro., correspondiente a la .
revision del periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2009; ofertados en
$83.14 (Ochenta y tres pesos 14/100 M.N.) Y $82.93 (Ochenta y dos pesos 93/100 M.N.) por
unidad de medida del mismo concepto, se tiene que el precio unitario contratado resultaba
superior a los vigentes en el mercado en un 9.23% tomando como referencia el mas alto de los
ofertados, pagando un monto adicional de $38,362.96 (Treinta Y ocho mil trescientos sesenta y
dos pesos 96/100 M.N.) incluyendo VA por el volumen ejecutado de 4,349.295 M2, derivado del
sobreprecio indicado; siendo que todas las obras citadas fueron ejecutadas durante el mismo
periodo del afio y que presentaban condiciones semejantes de alcance, complejidad técnica y de
accesibilidad.

En este orden de ideas, la contratante debi6 haber asentado dichos sobrecostos en el anélisis
que sirvio de fundamento para el fallo.

Por lo anterior, se tiene que se autorizd y pago en favor del contratista un monto de $98 833.38
(Noventa Y ocho mil ochocientos treinta y tres pesos 38/100 M.N.) incluyendo IVA derivado de
los sobreprecios contratados.

b) "Construccién de Empedrado de Camino a Entronque a Zamorano - Vista Hermosa Segunda
Etapa (Vista Hermosa)", con nimero de cuenta: 506-00-02-04-08, del fondo GEO 2009, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato namero COLON-
075/2006-2009/2009, toda vez que para analizar el precio unitario contratado en $165.83 (Ciento
sesenta y cinco pesos 83/100 M.N.) por M3 del concepto con clave A4 "Renivelacién con
tepetate en superficie inc: compaCtacion al 90%, prueba proctor standard, suministro y
colocacion, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa
gjecucion”, se solicitd la documentacion correspondiente a la integracién de los precios
contratados, indicando la Entidad fiscalizada que no contaba con la documentacion requerida;
por lo que se recurri6 a compararlo con el ofertado en $165.99 (Ciento sesenta y cinco pesos
99/100 M.N.) por M3 del concepto con clave 1.4 "Renivelacion con tepetate en superficie inc:
compactacion al 90%, prueba pro estandar, suministro y colocacion, materiales, herramienta,
mano de obra Y todo lo necesario para su completa ejecucion” contratado en la obra "Empedrado
de Camino Soriano - Pefia Colorada Segunda Etapa (Pefia Colorada)" con nimero de cuenta
506-00-02-04-06, comprendida también dentro de la muestra de la Fiscalizacién Superior de la
Cuenta Publica de la Entidad denominada Municipio de Coldn, Oro., correspondiente a la
revision del periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2009, y cuya validez de
comparacion recae en que ambas fueron ejecutadas por el mismo contratista durante el mismo
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

periodo del afio y que presentan condiciones similares de alcance, complejidad técnica y de
accesibilidad.

En este orden de ideas, y toda vez que Unicamente existe una diferencia de 6 centavos entre los
precios comparados, se resume que la integracion de ambos precios unitarios se realiz6
aplicando los mismos costos y rehdimientos de mano de obra, insumos y equipo; por lo que del
andlisis de dicho precio unitario, se detectd que el costo horario del equipo "Retroexcavadora
416 D, de 80 hp, capacidad 6.9 ton" era de $422.33 (Cuatrocientos veintidos pesos 33/100 M.N.)
por HORA, especificando en. el documento "Datos basicos de costos horarios de equipo”
correspondiente a la citada maquinaria, para la variable Pnom una potenCianominal de 428 HP,
siendo que el dato correcto era 80 HP, Y para la variable Gh una cantidad de combustible de
51.83936 LTS/HR, siendo que el dato comlnmente aceptado es de 6.4 LTS/HR segun refiere el
Catalogo de Costos Horarios de Magquinaria elaborado por la Camara Mexicana de la Industria
de la Construccion y la Asociacion Mexicana de Distribuidores de Maquinaria; por lo que al
corregir los valores de tales variables se obtuvo un costo horario de $202.41 (Doscientos dos
pesos 41/100 M.N.), yen consecuencia al incorporar dicho costo al precio unitario en comento,
éste Ultimo se redujo un 23.54%, pasando de $165.83 (Ciento sesenta y cinco pesos 83/100
M.N.) por M3 a $126.79 (Ciento veintiséis pesos 79/100 M.N.) por unidad de trabajo del volumen
pagado 1,363.89 M3 de dicho concepto de obra.

De esta manera, derivado de las deficiencias indicadas, se detectd el pago de un monto
adicional de $87,172.35 (Ochenta y.siete mil ciento setenta y dos pesos 35/100 M.N.) incluyendo
IVA por la aplicacion de un costo horario de equipo que se integrd deficientemente.

Aunado a lo antes expuesto, se tiene que a pesar de las irregularidades expuestas, en el
dictamen que constituyé el fundamento para emitir' el fallo del proceso de adjudicacion
correspondiente, no se asentaron las deficiencias que presentaba la integracién del precio
unitario con clave No. M.

e) "Empedrado de Camino Soriano - La Pila Terminacién (Cabecera Municipal)", con nimero de
cuenta: 506-00-02-04-09, del fondo GEQ 2009, a través de la modalidad de contrato de obra
. publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-074/2006-2009/20009, toda vez que
para analizar el precio unitario contratado en $167.30 (Ciento sesenta y siete pesos 30/200 M.N.)
por M3 del concepto con clave A4 "Renivelacidn con tepetate en superficie inc: compactacion al
90%, prueba proctor standard, suministro y colocacion, materiales, herramienta, mano de obra y
todo lo necesario para su completa ejecucion”, se.solicitd la documentacion correspondiente a la
integracion de los precios contratados, indicando la. Entidad fiscalizada que no contaba con la
documentacion requerida, por lo que se analizé el documento "Datos basicos de costos horarios
de equipa”, en el cual se detectd que el costo horario del equipo "Retroexcavadora 416 D, de 80
hp, capacidad 6.9 ton" era de $422.33 (Cuatrocientos veintidés pesos 33/100 M.N.) por HORA,
observando que para la variable Pnom se considerd una potencia nominal de 428 HP, siendo
que el dato correcto era 80 HP, Y para la variable Gh se asign6 una cantidad de combustible de
51.83936 LTS/HR, siendo que el dato cominmente aceptado es de 6.4 LTS/HR segun refiere el
Catalogo de Costos Horarios de Magquinaria elaborado por la Camara Mexicana de la Industria
de la Construccion y la Asociacion Mexicana de Distribuidores de Magquinaria; por lo que al
corregir los valores de tales variables se obtuvo un costo horario de $202.41 (Doscientos dos
pesos 41/100 M.N.), yen consecuencia al incorporar dicho costo al precio unitario en comento,
éste ultimo se redujo un 23.34%, pasando de $167.30 (Ciento sesenta y siete pesos 30/100
M.N.) por M3 a $128.26 (Ciento veintiocho pesos 26/100 M.N.) por unidad de trabajo.
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De esta manera, derivado de las deficiencias indicadas, se detectdé el pago de un monto
adicional de $114,385.31 (Ciento catorce mil trescientos ochenta y cinco pesos 31/100 M.N.)
incluyendo IVA, por la aplicacién del costo horario del equipo que se integrd deficientemente.
Aunado a lo antes expuesto, se tiene que a pesar de las irregularidades expuestas, en el
dictamen que constituyé el fundamento para emitir el fallo del proceso de adjudicacion
correspondiente, no se asentaron las deficiencias que presentaba la integracion del precio
unitario descrito. '

37. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracién de Obras Publicas y/o el Servidor Pablico que resulte responsable de la fundén o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 58 y 66 segundoy
cuarto parrafos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 98 segundo pérrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 25, 26 fraccion XIX del Reglamento de
Administracién Publica del Ayuntamiento de Colon, Qro.; en virtud de observarse que no se
acreditd contar con el acta de entrega-recepcion de las obras:

a) "Pavimentacion de Calle Salida a Zamorano en Cabecera Municipal®, con nimero de cuenta:
506-00-13-03-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero
COLON-038/2006-2009/2009. .

b) "Empedrado de Calle Junto al Pantedn (Cabecera Municipal)", con nimero de cuenta; 506-00-
'13-03-08, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato ndmero COLON-
021/2006-2007/2009.

e) "Construccién de Aula en Escuela Primaria Damian Carmona en Purisima de Cubos (La
Purisima)", con nimero de cuenta: 506-00-02-04-07, del fondo GEQ2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
072/2006-2009/2009.

38. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracién de Obras Publicas y/o el Servidor Pablico que resulte responsable de la funcion o
facultad' que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 45 segundo
parrafo segunda etapa fraccion V, 47 fraccién V, 48 fraccion 11 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro; 7 fraccion 1ty V, 61 fracciones |y 11, Y98 segundo parrafo de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro ; 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Pulblicos del Estado de Querétaro; 25, 26 fracciones XVIII y XIX del Reglamento de'
Administracién Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; en virtud de observarse deficiencias
en el proceso de adjudicacion del contrato de las obras:

a) "Construccion de Pavimento sobre Empedrado en la Comunidad de La Esperanza”, con
ndmero de cuenta: 506-00-13-03-11, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
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contrato nimero COION-051/2006-2009/2009, toda vez que se solicitd la documentacion
relativa a la integracion de precios unitarios de la propuesta presentada por el citado contratista
durante el proceso de adjudicacion con No. MCO-FISM-2009-018, siendo que dicha informacion
debié emplearse para soportar el pago de los volumenes de los conceptos de obra reflejados en
las estimaciones de obra No. 1y 2 (Finiquito) y que en su momento debi6 exhibir el contratista
para la aceptacion y andlisis detallado de su propuesta indicando la Entidad fiscalizada que no
contaba con la documentacién requerida, por lo que no se acreditd la existencia de tales
elementos de caracter indispensable para que inicialmente hubiera sido aceptada la propuesta
en comento.

Por lo anterior, se tiene que se pago en favor del contratista un monto acumulado al tercer
trimestre del afio 2009 de $1,681,372.10 (Un millon seis cientos ochenta y un mil trescientos
setenta y dos pesos 10/100 M.N.) inCluyendo IVA, al amparo de un contrato de obra publica
adjudicado sin acreditar que la propuesta econémica correspondiente hubiera contenido el
documento relativo a la integracion de los precios unitarios ofertados.

b) "Pavimentacion de Calle Salida a Zamorano en Cabecera Municipal”, con nimero de cuenta:
506-00-13-03-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero
COION-038/2006-2009/2009, toda vez que se solicité la documentacion relativa a la integracion
de precios unitarios de la propuesta presentada por el citado-contratista durante el proceso de
adjudic~cién con No. MCO-FISM-2009-014, siendo que dicha informacién debié emplearse para
soportar el pago de los voliumenes de los conceptos de obra reflejados en la estimacion de obra
No. 1 (Finiquito) y que en su momento debi6 exhibir el contratista para la aceptacion y analisis
detallado de su propuesta, indicando la Entidad fiscalizada que no contaba con la documentacion
requerida, por lo que no se acredito la existencia de tales elementos de carécter indispensable
para que inicialmente hubiera sido aceptada la propuesta en comento.

Por lo anterior, se tiene que se pago en favor del contratista un monto acumulado al tercer
trimestre del afio 2009 de $1,249,377.45 (Un millon doscientos cuarenta y nueve mil trescientos
setenta y siete pesos 45/100 M.N.) incluyendo IVA, al amparo de un contrato de obra publica
adjudicado sin acreditar que la propuesta econdmica correspondiente hubiera contenido el
documento relativo a la integracion de los precios unitarios ofertados.

e) "Construccion de Empedrado de Camino a Entronque a Zamorano - Vista Hermosa Segunda
Etapa (Vista Hermosa)", con nimero de cuenta: 506-00-02-04-08, del fondo GEO 2009, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COION-

075/2006-2009/2009, toda vez que se solicitd la documentacién relativa a la integracion de 00
precios unitarios de la propuesta presentada por el citado contratista durante el proceso de C\J
adjudicaciéon con No. MCO-Programa Federal-2009-024, siendo que dicha informacion debid )
emplearse para soportar el pago de los volumenes de los conceptos de obra reflejados en la 8
estimacion de obra No. 1 (Finiquito) Y que en su momento debid exhibir el contratista para la cJ

aceptacion y analisis detallado de su propuesta: indicando la Entidad fiscalizada que no contaba
con la documentacién requerida, por lo que no se acredit6 la existencia de tales elementos de
caracter indispensable para que inicialmente hubiera sido aceptada la propuesta en comento.

Por lo anterior, se tiene que se pagd en favor del contratista un monto de $1'528,097.83 (Un
millon quinientos veintiocho mil noventa y siete pesos 83/100 M.N.) incluyendo VA, al amparo de
un contrato de obra publica adjudicado sin acreditar que la propuesta econdmica
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correspondiente hubiera contenido el documento relativo a la integracion de los precios unitarios
ofertados. .

d) "Empedrado de Camino Soriano - La Pila Terminacion (Cabecera Municipal)", con nimero de
cuenta: 506-00-02-04-09, del fondo GEO 2009, a través de la modalidad de contrato de obra
publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-074/2006-2009/20009, toda vez que
se. solicitd la documentacién relativa a la integracion de precios unitarios de la propuesta
presentada por el citado contratista durante el proceso de adjudicacion con No. MCO-Programa
Federal-2009-023, siendo que dicha informacidn debié emplearse para soportar el pago de los
volimenes de los conceptos de obra reflejados en la estimacion de obra No. 1 (Finiquito) y que
en su momento debi6 exhibir el contratista para la aceptacién y andlisis detallado de su
propuesta, indicando la Entidad fiscalizada que no contaba con la documentacién requerida, por
lo que no se acreditd la existencia de tales elementos de caracter indispensable para que
inicialmente hubiera sido aceptada la'propuesta en comento.

Por lo anterior, se tiene que se pag6 en favor del contratista un monto de $2'598,022.54 (Dos
millones quinientos noventa Y ocho mil veintidés pesos 541100M.N.) incluyendo IVA, al amparo
de un contrato de obra publica adjudicado sin acreditar que la propuesta econdmica
correspondiente hubiera contenido el documento relativo a la integracién de los precios unitarios
ofertados.

39. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas PUblicas
Municipales, el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras
Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
. en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 33 primer parrafo y 49 primer parrafo de .
la Ley de Coordinacion Fiscal; 7 fraccion 11y V, 61 fraccién 1 y 98 segundo pérrafo de la Ley para
el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Ouerétaro; 44 y 48 primer péarrafo de la Ley
Orgéanica Municipal del Estado de Ouerétaro; 41 fracciones 1 1' 11, XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Ouerétaro; 21, 22 fracciones IV, VI,
XVII, XXV Y XXVIII, 25, 26 fracciones VIII, XIII, XVIII 'Y XIX del Reglamento de Administracion
Publica del Ayuntamiento de Colén, Oro.; en virtud de observarse una falta al destino del
recurso en las obras:

a) "Construccion de Cubierta para Gradas en Campo Municipal (Cabecera Municipal)', con
nimero de cuenta: 506-00-12-02-16, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2008, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-073/2006-2009/2009, toda vez que durante la visita de obra realizada
de manera conjunta con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada, se detectd que los
trabajos ejecutados corresponden a la construccion de una cubierta para resguardar a la sombra
a los espectadores de los encuentros deportivos que se realizan en el campo de futbol soccer de
la cabecera municipal, sin que se atienda alguno de los rubros que indica la Ley de Coordinacion
Fiscal; por lo que se tiene que se aprobd, ejecutd y pagd un monto de $257,928.09 (Doscientos
cincuenta y siete mil novecientos veintiocho pesos 09/100 M.N.) incluyendo IVA, con cargo al
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, sin que su destino
corresponda al establecido por la Ley antes citada.

b) "Construccion de Pavimento sobre Empedrado en la Comunidad de La Esperanza’, con
namero de cuenta: 506-00-13-03-11, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
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Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-051/2006-2009/2009, toda vez que;jla Ley de Coordinacién Fiscal
(Articulo 33 primer parrafo) establece que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se debe destinar
exclusivamente al. financiamiento de obras, acciones sociales bdsicas y a inversiones que
beneficien directamente a sectores de su poblacidn que se encuentren en condiciones de rezago
social y pobreza extrema; precisando la Ley General de Desarrollo Social que teniendo como
referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medicién de la pobreza, que emita el
Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social, la Camara de Diputados
hara la Declaratoria de Zonas de Atencidn Prioritaria, referente a las areas o regiones de
caracter predominantemente rural o urbano, cuya poblacion registra indices de pobreza y
marginacion indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el gjercicio de
los derechos para el desarrollo social establecidos en la Ley de la materia.

En este orden de ideas, se tiene que la localidad beneficiada no se encuentra contenida en la
Declaratoria de Zonas de Atencién Prioritaria vigente para el ejercicio fiscal 2009, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion en fecha 28 de noviembre de 2008; y que de acuerdo con la tabla
"Poblacion total, indicadores, indice y grado de rezago social a nivel nacional, segln localidad,
2005 (Parte 1 y ultima)" correspondiente a los Indicadores, indice y grado de rezago social,
estimaciones del CONEVAL con base en el u Conteo de Poblacion y Vivienda 2005, que
desdobla la informacion relativa a 75 localidades del mismo municipio, refiere que dicha localidad
tiene un indice de rezago social de -0.68269 (siendo 0 el punto medio y ~ 1 que presenta rezago
social) y un grado de rezago social "Bajo", por lo que se aparta de ser una poblacion en situacion
de pobreza extrema y rezago social, como exige la Ley de Coordinacion Fiscal, para ser objeto
de aplicacion de recursos del FISM.

Asimismo, durante la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada se detectd que el 62.64% del desarrollo longitudinal de la obra corresponde
a la pavimentacion de la calle principal de la comunidad que ya se encontraba empedrada,’
misma vialidad que entronca con la carretera Estatal No. 100 sobre un tramo previamente
pavimentado de 700 ML aproximadamente, por lo que la necesidad de accesibilidad se
encontraba atendida; asimismo, el 37.36% restante del desarrollo de los trabajos corresponden
al trazo de la misma calle fuera de los limites de la localidad en direccién noroeste, sobre la cual
se encuentran exclusivamente terrenos en brefia y otros dedicados a la produccion
agropecuaria, sin que se beneficie de manera directa a poblacién en condiciones de rezago
social y pobreza extrema; por lo que la obra no atiende alguna necesidad prevista en la Ley de
Coordinacion Fiscal. .

Por lo anterior, se tiene que se aprob, ejecuté § pago un monto acumulado al tercer trimestre
del afio 2009 de $1'681,372.10 (Un millon seis cientos ochenta y un.mil trescientos setenta y dos
pesos 10/100 M.N.) incluyendo IVA, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal 2009, sin que su destino ~orresponda al establecido por la Ley antes citada.

e) "Pavimentacion sobre Empedrado Pefia Colorada - Entronque Nogales (Pefia Colorada)", con
nimero de cuenta: 506-00-13-03-14, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-052/2006-2009/2009, toda vez que la Ley de Coordinacion Fiscal
(Articulo 33 primer parrafo) establece que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se deben
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destinar exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a inversiones
que beneficien directamente a sectores de su poblacion que se encuentren en condiciones de.
rezago social y pobreza extrema; precisando la Ley General de Desarrollo Social que teniendo
como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medicion de la pobreza, que
emita el Consejo Nacional de Evaluaciéon de la Politica de Desarrollo Social, la Camara de
Diputados haré la Declaratoria de Zonas de Atencién Prioritaria, referente a las areas o regiones
de caracter predominantemente rural o urbano, cuya poblacion registra indices de pobreza y
marginacion indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de
los derechos para el desarrollo social establecidos en la Ley de la materia.

En este orden. de ideas, se tiene que la localidad beneficiada no se encuentra contenida en la
Declaratoria de Zonas de Atencidn Prioritaria vigente para el ejercicio fiscal 2009, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion en fecha 28 de noviembre de 2008; y que de acuerdo con la tabla
"Poblacion total, indicadores, indice y grado de rezago social a nivel nacional, segin localidad,
2005 (Parte 1 y ultima)" correspondiente a los Indicadores, indice y grado de rezago social,
estimaciones del CONEVAL con base en el u Conteo de Poblacion y Vivienda 2005, que
desdobla la informacion relativa a 75 localidades del mismo municipio, refiere que dicha localidad
tiene un indice de rezago social de -0.68415 (siendo 0 el punto medio y;::: 1 que presenta rezago
social) y un grado de re'zagosocial "Bajo", por'lo que se aparta de ser una poblacion en situacion
de pobreza extrema y rezago social, como exige la Ley de Coordinacién Fiscal, para ser objeto
de aplicacion de recursos del FISM.

Asimismo, con la visita de obra realizada de.manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada, se detect6 que la obra corresponde a la pavimentacién de un camino sobre
el cual se encuentran terrenos en brefia y otros dedicados a la produccion agropecuaria, sin que
se atienda alguna de las necesidades basicas que indica la Ley de Coordinacién Fiscal.

Por lo anterior, se tiene que se aprobd, ejecutd y pagd un monto acumulado al tercer trimestre
del afio 2009 de $4'449,661.51 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos
sesenta y un pesos 51/100 M.N.) incluyendo IVA, con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2009, sin que su destino corresponda al establecido por la Ley
antes citada.

d) ~Ampliacién de Calle Los Don Juanes (Cabecera Municipal)", con ndmero de cuenta: 506-00-
13-03-07, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
023/2006-2009/2009, toda vez que la Ley de Coordinacion Fiscal (Articulo 33 primer parrafo)
establece que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinaran exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales basicas ya inversiones que beneficien directamente
a sectores de su poblaciéon que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza
extrema; precisando la Ley General de Desarrollo Social que teniendo como referente las
evaluaciones de resultados de los estudios de medicién de la pobreza, que emita el Consejo
Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social, la Camara de Diputados hara la
Declaratoria de Zonas de Atencion Prioritaria, referente a las areas o regiones de caracter
predominantemente rural 0 urbano, cuya poblacion registra indices de pobreza y marginacion
indicativos de la existencia de' marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en la Ley de la materia.
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En este orden de ideas, se tiene que para la localidad beneficiada se identifican como Zonas de
Atencion Prioritaria Unicamente 15 manzanas ubicadas al poniente de la cabecera municipal,
siendo que la obra se ejecuto al oriente de dicha comunidad, por lo que se aparta de ser un area
reconocida como poblacion en situacion de pobreza extrema y rezago social, como exige la Ley
de Coordinacion Fiscal, para ser objeto de aplicacion de recursos del FISM.

Asimismo, con la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada, se detect6 que la obra corresponde a la pavimentacion de un camino sobre
el cauce del arroyo San Lorenzo, en cuyos margenes se encuentran terrenos en brefia, un predio
de vasta superficie dedicado a la produccion agricola, asi como una sola casa habitacién, sin
que se atienda alguna de las necesidades basicas que indica la Ley de Coordinacion Fiscal.

Por lo anterior, se tiene que se aprobd, ejecutd y pagd un monto de $779,976.94 (Setecientos
setenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos 94/100 M.N.) incluyendo IVA, con cargo al
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, sin que su destino
corresponda al establecido por la Ley antes citada.

e) "Empedrado de Calle Junto al Pante6n (Cabecera Municipal)", con nimero de cuenta: 506-00-
13-03-08, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
021/2006-2007/2009, toda vez que la Ley de Coordinacion Fiscal (Articulo 33 primer parrafo)
establece que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinaran exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a inversiones que beneficien directamente
a sectores de su poblacién que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza
extrema; precisando la Ley General de Desarrollo Social que teniendo como referente las
evaluaciones de resultados de los estudios de medicién de la pobreza, que emita el Consejo
Nacional de Evaluacién de la Politica de Desarrollo Social, la CAmara de Diputados hara la

Declaratoria de Zonas de Atencién Prioritaria, referente a las areas o regiones de caracter .

predominantemente rural o urbano, cuya poblacién registra indices de pobreza y marginacion
indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
.para el desarrollo social establecidos en la Ley de la materia.

En este orden de ideas, se tiene que para la localidad beneficiada se identifican como Zonas de
Atencion Prioritaria Unicamente 15 manzanas ubicadas al poniente de la cabecera municipal,
siendo que la obra se ejecut6 al oriente de dicha comunidad, por lo que se aparta de ser un area
reconocida como poblaCiénen situacion de pobreza extrema y rezago social, como exige la Ley
de Coordinacion Fiscal, para ser objeto de aplicacion de recursos del FISM.

Asimismo, con la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada, se detect6 que la obra corresponde a la pavimentacion de una calle que en
uno de sus costados colinda con el pante6n municipal, y sobre el otro costado se encuentran
amplias propiedades privadas de reciente construccion, delimitadas con muros perimetrales cuya
altura supera los 2.40 MTS a base de block con cadenas y castillos en concreto armado; sin que
se atienda a los sectores de pobreza extrema y rezago social que indica la Ley de Coordinacion
Fiscal.

Por lo anterior, se tiene que se aprob0, ejecutd y pag6d un monto acumulado al tercer trimestre
del afio 2009 de $483,715.29 (Cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos quince pesos 29/100
M.N.) incluyendo IVA, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, sin que su destino corresponda al establecido por la Ley antes citada.

Hoja 33 de 56

Cerro Mesontepec S/N/ esq. Av. Colillas del Cimatario, Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090

Querétaro, Qm./ Teléfollay Fax: 01 (442) 262 0093



Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

40. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Pdblicas, Titular del Organo de Control y/o el Servidor Pdblico que
resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo
dispuesto en los articulos 69 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 7 fracciones 11y
V, 61 fracciones |y 11, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1,
1L, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 25,
26 fracciones XVIII y XIX, 29 primer pérrafo y -fraccién 1t del Reglamento de Administracion
Publica del Ayuntamiento de Colén, Qro.; en virtud de observarse la falta de planos
definitivos autorizados acordes a los trabajos ejecutados en las siguientes obras:

a) "Construccion de Cubierta para Gradas en Campo Municipal (Cabecera Municipal)", con
nimero de cuenta: 506-00-12-02-16, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2008, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-073/2006-2009/2009.

b) "Construccion de Pavimento sobre Empedrado en la Comunidad de La Esperanza", con
nimero de cuenta: 506-00-13-03-11, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de'la modalidad de contrato de obra publlca a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-051/2006-2009/2009.

e) "Pavimentacién de Calle Salida a Zamorano en Cabecera Municipal”, con nimero de cuenta:
506-00-13-03-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato 'nimero
COLON-038/2006-2009/2009.

d) "Pavimentacion sobre Empedrado Pefia Colorada - Entronque Nogales (Pefia Colorada)”, con
nimero de cuenta: 506-00-13-03-14, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra puablica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-05212006-2009/2009.

e) "Ampliacién de Calle Los Don Juanes (Cabecera Municipal)", con nimero de cuenta: 506-00-
13-03-07, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, ‘con el contrato ndmero COLON-
023/2006-2009/2009.

f) "Empedrado de Calle Junto al Pantedn (Cabecera Municipal)", con nimero de cuenta: 506-00-
13-03-08, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
021/2006-2007/2009.

g) "Construccién de Aula en Escuela Primaria Damian Carmona en Purisima de Cubos (La
Purisima)”, con numero de cuenta: 506-00-02-04-07, del fondo GEQ2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
072/2006-2009/2009.

h) "Construccion de Empedrado de Camino a Entrongque a Zamorano - Vista Hermosa Segunda
Etapa (Vista Hermosa)", con nimero de cuenta: 506-00-02-04-08, del fondo GEQ 2009, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato namero COLON-
075/2006-2009/2009.
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i) "Empedrado de Camino Soriano - La Pila Terminacién (Cabecera Municipal)", con nimero de
cuenta: 506-00-02-04-09, del fondo GEQ 2009, a través de la modalidad de contrato de obra
publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-074/2006-2009/20009.

41. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 21 fraccién 11, 53
primer parrafo, 64 primer parrafo, 68 y 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 45 primer parrafo y 115 segundo péarrafo de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 98 segundo péarrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41
fracciones 1, 1, XXII de la Ley de Respons?bilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; 25, 26 fracciones VIII, XVIII Y XIX del Reglamento de Administracion Publica del
Ayuntamiento de Colon, Qro; en virtud de observarse una obra concluida que no opera, Y
que Se encuentra en condiciones de deterioro Yy abandono, siendo esto en la obra
"Construccion de Planta de Tratamiento y Ampliacién de Linea de Drenaje en la Comunidad de
Nogales., con nimero de cuenta: 506-00-16-01-02, del fondo Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias (PDZP) 2009, a través de la'modalidad de contrato de obra publica a precios
unitarios, con el contrato nimero COLON-034/2006-2009/2009, toda vez que con la visita de
obra realizada de manera conjinta con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada, se
detect6 que la obra se encuentra concluida y sin operar, presentando condiciones de deterioro
por el abandono en que se encuentra, por lo que se aparta de cumplir los objetivos previstos en
las Reglas de Operacion del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias vigentes para el
gjercicio 2009.

Por lo anterior, se tiene la erogacion efectuada por un importe acumulado al tercer trimestre del
afio 2009 de $960,000.00 (Novecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo IVA, en una
obra que al encontrarse sin operar no contribuye a la reduccion de las desigualdades regionales,
ni impulsa el desarrollo integral de los territorios que conforman las Zonas de Atencién Prioritaria;
aspectos descritos como objetivos general y especificos del programa social en comento.

42. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 20, 21 fracciones
1 IVY XIV, 24 parrafos tercero y cuarto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 28 primer pérrafo fraccion 1, 30 primer parrafo de la Ley General del Equilibrio
Ecolégico y la Proteccion al Ambiente; 5 primer péarrafo inciso A fraccién VI, 23 del Reglamento
de la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccién al Ambiente en Materia de Evaluacion
del Impacto Ambiental; 45 primer parrafo y 115 segundo péarrafo de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; 41 fracciones 1 1, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado de Querétaro; 25, 26 fraccién VIII, XVIII Y XIX del Reglamento de Administracion
Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; 18 del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecolégico y
Proteccion al Ambiente; 98 segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos
del Estado de Querétaro; 52, 53 fraccion 1, 54 Y 55 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecolégico y la
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Proteccién al Ambiente; 4 fraccion 1 5 Y 8 fraccién 1 del Reglamento de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecoldgico Yy la Proteccion al Ambiente en Materia de Evaluacion del Impacto Ambiental;
en virtud de observarse faltas en materia ambiental de la obra "Construccién de Planta de
Tratamiento y Ampliaciéon de Linea de Drenaje en la Comunidad de Nogales", con nimero de
cuenta: 506-00-16-01-02, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato ndmero
COLON-034/2006-2009/2009, toda vez que como la obra corresponde a la construccion de una
planta de tratamiento de aguas negras se observo la falta del estudio de impacto ambiental y la
autorizacion de la obra por parte de la SEDESU.

43. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 21 fracciones 111,
V, X, XI'Y XIV, 24 péarrafos tercero y cuarto; 53 primer parrafo, 64 primer parrafo, 68 y 69 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1 fraccién X, 22 primer parrafo
y su fraccion 1V, 256 del Codigo Urbano para el Estado de' Ouerétaro; 45 'primer péarrafo y 115
segundo parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 41 fracciones
1, 11, XXl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Ouerétaro;
25, 26 fracciones 1 i VII, XVII, XIX del Reglamento de Administracion Publica del
Ayuntamiento de Colon, Oro.; 98 segundo péarrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Ouerétaro; 256 del Codigo Urbano para el Estado de Ouerétaro; en
virtud de observarse deficiencias en la planeacion de las siguientes obras:

a) "Construccion de Planta de Tratamiento y Ampliacién de Linea de Drenaje en la Comunidad
de Nogales", con nimero de éuenta: 506-00-16-01-02, del fondo Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios,
con el contrato nimero COLON-034/2006-2009/2009, toda vez que no se acreditd la existencia
de la licencia de construccion correspondiente a la obra ejecutada.

b) "Construccién de Planta de Tratamiento y Ampliacién de Linea de Drenaje en la Comunidad
de Nogales", con nimero de cuenta: 506-00-16-01-02, del fondo Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias 2009: a través de la modalidad de contrato de.obra publica a precios unitarios,
con el contrato ndmero COLON-034/2006-2009/2009, toda vez que no se acreditd contar con los
planos aprobados correspondientes al proyecto ejecutivo con que se determiné la factibilidad de
la obra, asi como las normas y especificaciones de la.obra.

e) "Construccion de Planta de Tratamiento y Ampliacion de Linea de Drenaje en la Comunidad

de Nogales", con nimero de cuenta: 506-00-16-01-02, del fondo Programa para el Desarrollo de LP
Zonas Prioritarias (PDZP) 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios. c?
unitarios, con el contrato nimero COLON-034/2006-2009/2009, toda vez que se detectd que con O
fecha 11 de septiembre de 2009 se realiz6 el cargo contable correspondiente al pago de la a
estimacion de obra No. 3 (Finiquito), donde se observd que no se contd con evidencia a

documental de la oportuna entrega de la obra, de los planos correspondientes a la construccion
final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los
manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de
garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, a la Comision Estatal de Aguas
(CEA) como unidad que deba operarla.
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Asimismo, con la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada, se detectd que la obra se encuentra concluida y sin operar, presentando
condiciones de deterioro por el abandono en que se encuentra.
Por lo anterior, se tiene que no se consideraron adecuadamente las acciones necesarias para
entregar y poner en operacion la obra como refieren las disposiciones legales previamente
citadas.
d) "Ampliacién de Red de Drenaje en la Comunidad de La Carbonera", con nimero de cuenta:
506-00-16-01-08, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a través de
la modalidad de contrato de obra pablica a precios unitarios, con el contrato ndmero COLON-
066/2006-2009/2009, toda vez que:
d.1) No se acreditd contar con los planos aprobados correspondientes al proyecto ejecutivo con
que se determiné la factibilidad de la obra, asi como las normas y especificaciones de la obra.
d.2) Se detecté que con fecha 9 de septiembre de 2009 se registré el cargo contable
correspondiente al pago de la estimacion de obra No. 1 (Finiquito), donde se observé que no se
conté con evidencia documental de la oportuna entrega de la obra, de los planos
correspondientes a la construccidn final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas
durante su ejecucion, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados, a la Comision Estatal de Aguas (CEA) como unidad que deba operarla.
Por lo anterior, se tiene que no se consideraron adecuadamente las acciones necesarias para
entregar la obra en los términos que refieren las disposiciones legales previamente citadas.
e) "Introduccion de Red de Drenaje en la Localidad de San Francisco., con nimero de cuenta:
506-00-16-01-09, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a través de
la modalidad de contrato de obra pUblica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
064/2006-2009/2009, toda vez que se detectd que con fecha 11 de agosto de 2009 se registrd el
cargo contable correspondiente al pago de la estimacion de obra No. 2 (Finiquito), donde se
observd que no se conté con evidencia documental de la oportuna entrega de la obra, de los
planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucién, asi como los certificados, de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, a la Comision Estatal de Aguas (CEA) como unidad que
deba operarla.
Por lo anterior, se tiene que no se consideraron adecuadamente las acciones necesarias para
entregar la obra en los términos que refieren las disposiciones legales previamente citadas.
f) "Empedrado de Camino Soriano - Pefia Colorada Segunda Etapa (Pefia Colorada)", con
nimero de cuenta: 506-00-02-04-06, del fondo GEQ 2009, a través de la modalidad de contrato
de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-065/2006-2009/2009, toda
. vez que se detectd que la aprobacion de la inversién se realizd mediante el oficio No.
2009GEQ02056, precisando que los recursos provenian del fondo Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados (FIES) 2009, por lo que la normatividad aplicable es la Federal, y'
en este sentido, se solicitaron los planos aprobados correspondientes al proyecto ejecutivo con
que se determind la factibilidad de la obra, asi como las normas y especificaciones de la obra, no
acreditando contar con la existencia de la informacion técnica de caracter indispensable antes
descrita.

44. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras

Hoja 37 de 56

Cerro Mesontepec S/N, esg. Av. Colinas del Cinzatario, Col. Colinas del Cimatmlo, C.P. 76090

Querétaro, Qro., Teléfonoy Fax: 01 (442) 262 0093
Este doclalllen/jljoflllillartc de un t"Xp(..tienlcdilsifioldo  Cj'lIWrcs,'J'(.'a:1(l



Elltidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulas 24 primer parrafo, 53 primer péarrafo, 54
primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servi~ios Relacionados con las Mismas; 45 primer
parrafoy 115 segundo parrafo de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria;
44 y 48 primer parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Ouerétaro; 41 fracciones 1, 11,
XXIll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Ouerétaro; 21, 22
fracciones IV, XVIII, XXV Y XXVIII, 25, 26 fracciones XllI, XVIII Y XIX del Reglamento de
Administracién Publica del -Ayuntamiento de Colon, Oro.; 14 de los Lineamientos para la
Solicitud, Transferencia y Aplicacion de los recursos correspondientes con cargo al Fideicomiso
para la Infraestructura en los Estados.; 98 segundo péarrafo de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Ouerétaro; en virtud de observarse que no se acredité la
existencia de un mecanismo formal de coordinacion < convenio para aplicar recursos del
FIES 2009 para la obra "Empedrado de Camino Soriano - Pefia Colorada Segunda Etapa (Pefia
Colorada)", con nimero de cuenta: 506-00-02-04-06, del fondo GEO 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
065/2006-2009/2009, toda vez que se detectd que la aprobacion de la inversion se realizo
mediante el oficio No. 2009GE002056, precisando que los recursos provenian del fondo
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2009, por lo que la normatividad
aplicable es la Federal, y en este sentido, los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y
Aplicacién de los recursos correspondientes con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en
los Estados (Lineamiento NO.14) determina que las Entidades podran aplicar los recursos
mediante mecanismos formales de coordinacion o convenios que suscriban con sus municipios u
otros organismos publicos locales u otras Entidades, para lo cual deberan establecerse los
convenios 0 mecanismo~. formales de coordinacién respectivos; por lo que se solicitd el
Convenio de Colaboracién y/o Coordinacion que en su caso se hubiera celebrado con el Poder
'Ejecutivo del Estadode Ouerétaro para aplicar recursos del fondo FIES 2009; a lo que la Entidad
Fiscalizada sefialé que no contaba con la documentacién requerida; por lo que se tiene que se
ejercieron recursos por un monto de $1'922,666.63 (Un millén novecientos' veintidos mil
seiscientos sesenta y seis pesos 63/100 M.N.) incluyendo IVA con cargo al fondo FIES 2009, sin
acreditar que se hubiera formalizado el mecanismo de coordinacién requerido para ello.

45. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucién y
Administracién de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 68 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 45 primer pérrafo y 115 segundo
parrafo de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria; 98 segundo pérrafo de
la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Ouerétaro; 44 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Ouerétaro; 41 fracciones 1, 11, XXIl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Plblicos del Estado de Ouerétaro; 25, 26 fracciones XVIII y XIX del Reglamento
de Administracién Pablica del Ayuntamiento de Colén, Oro.; en virtud de observarse la falta de
planos definitivos de la obra "Empedrado de Camino Soriano - Pefia Colorada Segunda Etapa
(Pefia Colorada)", con nimero de cuenta: 506-00-02-04-06, del fondo GEO 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
065/2006-2009/2009, toda vez que se detectd que no se acredité que se contara con los planos
correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas
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durante su ejecucion, toda vez que debian haberse elaborado de manera inherente a la entrega
recepcion de la propia obra.

46. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucién y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 53 primer pérrafo,
54 primer péarrafo, 55 segundo péarrafo, 64 primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 84 fracciones VIy IX, 86 fraccién VIII del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y. Servicios Relacionados con las Mismas; 45 primer parrafo y 115 segundo
parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 61 fraccion 1 y 98
segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Ouerétaro; 44
de la Ley Organica Municipal del Estado de Ouerétaro; 41 fracciones 1, 11, 111, XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Ouerétaro; 25, 26 fracciones XIlI,
XVIII'Y XIX del Reglamento de Administracion Pdblica del Ayuntamiento de Colon, Oro.; en
virtud de observarse deficiencias en la supervisién de las obras:

a) "Construccion de Planta de Tratamiento y Ampliacién de Linea de Drenaje en la Comunidad
de Nogales", con nimero de cuenta: 506-00-16-01-02, del fondo Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias 2009, a través de la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios,
con el contrato nimero COLON-034/2006-2009/2009, toda vez que con el levantamiento fisico
tomado durante la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada, se detectaron volimenes de obra que resultan ser diferentes a los pagados,
como se describe a continuacion:

a.1) Del concepto de obra sin nimero de clave "Excavacion a mano, en material tipo B...", se
pagd un volumen total acumulado de 88.40 M3, siendo que las Unicas excavaciones en cepas se
realizaron con maquinaria para el tendido de la red de drenaje y que el pago de tales trabajos ya
se encuentra contenido en la partida "drenaje”, asimismo, durante la visita de obra se observo
que el resto de la infraestructura construida se edificé sobre losas de cimentacion, por lo que no
se acredita la ejecucion del volumen de obra del concepto aludido; por lo que se tiene que se
pago en favor del contratista un monto de $20,780.19 (Veinte mil setecientos ochenta pesos
19/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen de obra no ejecutado antes descrito.

a.2) Del concepto de obra sin nimero de clave "Excavacion en caja, en material tipo "B" con
retroexcavadora...", se pag6 un volumen total acumulado de 190.68 M3, siendo que con el
levantamiento fisico realizado durante la visita de obra se determiné la ejecucién del volumen
126.64 M3; por lo que se tiene que se pagd en favor del contratista un monto de $13,686.39
(Trece mil seiscientos ochenta y seis pesos 39/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen de obra
no ejecutado antes descrito.

a.3) Del concepto de obra sin nimero de clave "Carga y acarreo sobre camién de volteo de 7
m3...", se pagd un volumen total acumulado de 217.24 M3, siendo que con el levantamiento
fisico realizado durante la visita de obra se determiné la ejecucion del volumen 133.44 M3; por lo
que se tiene que se pagd en favor del contratista un monto de $3,651.43 (Tres mil seiscientos
cincuenta y un pesos 43/100 M.N.) incluyendo VA por el volumen de obra no ejecutado antes
descrito.

a.4) Del concepto de obra sin nimero de clave "Relleno tepetate en cimentacién compactado
con bailarina, en capas de 25 cms compactos...", se pagd un volumen total acumulado de 96.45
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M3, siendo que con el levantamiento fisico realizado durante la visita de obra se determiné la
gjecucion del volumen 69.28 M3; por lo que se tiene que se pagd en favor del contratista un
monto de $5,130.49 (Cinco mil ciento treinta pesos 49/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen
de obra no ejecutado antes descrito.

a.5) Del concepto de obra sin nimero de clave "Plantilla de concreto fc=100 kg/cm2, con un
agregado maximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor...", se pagdé un volumen
total acumulado de 123.03 M2, siendo que con el levantamiento fisico realizado durante la visita
de obra se determiné la ejecucion del volumen 106.45 M2; por lo que se tiene que se pago en
favor del contratista un monto de $3,237.46 (Tres mil doscientos treinta y siete pesos 46/100
M.N.) incluyendo IVA por el volumen de obra no ejecutado antes descrito.

a.6) Del concepto de obra sin nimero de clave "Muro de tabicdn ligero...", se pagé un volumen
total acumulado de 41.98 M2, siendo que con el levantamiento fisico realizado durante la visita
de obra se determiné la ejecucion del volumen 33.44 M2; por lo que se tiene que se pagd en
favor del contratista un monto de $2,609.58 (Dos mil seiscientos nueve pesos 58/100 M.N.)
incluyendo IVA por el volumen de obra ncrejecutado antes descrito.

a.7) Del concepto de obra sin nimero de clave "Aplanado fino en muros...", se pag6é un volumen
total acumulado de 83.95 M2, siendo que con el levantamiento fisico realizado durante la visita
de obra se determiné la ejecucion del volumen 1.3.62M2; por lo que se tiene que se pago en
favor del contratista un monto de $7,536.31 (Siete mil quinientos treinta y seis pesos 31/100
M.N.) incluyendo IVA por el volumen de obra no ejecutado antes descrito.

a.8) Del concepto de obra sin numero de clave "Muro de concreto armado de 15 cms de
espesor...", se pagd un volumen total acumulado de 222.92 M2, siendo que con el levantamiento
fisico realizado durante la visita de obra se determind la ejecucién del volumen .170.67M2; por lo
que se tiene que se pag6 en favor del contratista un monto de $91,943.36 (Noventa y un mil
novecientos cuarenta y tres pesos 36/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen de obra no
ejecutado antes descrito.

a.9) Del concepto de obra sin nimero de clave "Proyecto e ingenieria...", se pagd un volumen
total acumulado de 1 LOTE, siendo que se solicitaron los planos aprobados correspondientes al
proyecto ejecutivo de la obra, asi como las normas y especificaciones de la misma, ademas de
los planos definitivos acordes a la obra construida, los manuales e instructivos de operacion y
mantenimiento correspondientes; a lo que la Entidad Fiscalizada sefialé que no se cuenta con la
documentacion referida; quedando sin acreditar que se hubiera ejecutado el volumen de obra del

concepto aludido; por lo que se tiene que se pagd en favor del contratista un monto de.

$61,600.00 (Sesenta y un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) incluyendo VA por el volumen de
obra no ejecutado antes descrito.

a.10) Del concepto de obra sin nimero de clave "Excavacion con maquinaria en terreno clase
1L." se pago6 un volumen total acumulado de 94.23 M3, siendo que con el levantamiento fisico
realizado durante la visita de obra se determin la ejecucion del volumen 83.98 M3; por lo que se
tiene que se pagd en favor del contratista un monto de $4,256.45 (Cuatro mil doscientos
cincuenta y seis pesos 45/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen de obra no ejecutado antes
descrito.

a.11) También, se tienen diferencias de menor monto en el pago de los volimenes de obra de
los conceptos sin ndmero de clave y con descripcion “Trazo y nivelacion...", "Carga y acarreo de
producto de excavacién por medios mecanicos...", "Acarreo sobre camion de volteo de7 m3...",

"Castillos, hechos con armex...", "Boquillas en corona de muros de concreto, acabado fino en .
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muro a base de mezcla cemento-arena 1:3 de proporcion...", "Pintura vinilica, en muros
aplanados finos, hasta una altura de 2.50 mts, una mano de sellador y dos de pintura...",
"Suministro y colocacion de malla ciclonica...", "Plantilla de tepetate en cepas...", y "Limpieza
general de la obra..."; siendo que la sumatoria de las diferencias detectadas en tales casos
asciende a un monto de $5,152.01 (Cinco mil ciento cincuenta y dos pesos 01/100 M.N.)
incluyendo IVA pagados en favor del contratista por las.variaciones existentes entre los precios
unitarios aplicados para Unmismo concepto de obra

a.12) En contra parte, se tienen diferencias en el pago de los volimenes de obra de los
conceptos sin nimero de clave y con descripcion "Losa de concreto de un espesor de 20 cm,
aditivo de concreto contra sulfatos considerando cimbra y descimbra, acero de refuerzo fy=4000
kg/cm2,del No. 3, (3/8" de diam) @ 15 cms en ambos sentidos, doble parrilla y bastones del No.
3 @ 60 cms...", "Suministro y colocacion de tepetate para acastillado en tubo de 12"..",y
"Relleno con material producto de excavacion..."; de los cuales el contratista omitié cobrar un
importe total de $12,184.82 (Doce mil ciento ochenta y cuatro pesos 82/100 M.N.) incluyendo
IVA.

Por lo anterior, se tiene que se pagd una diferencia en favor del contratista por un importe
acumulado al tercer trimestre del afio 2009 de $207,398.85 (Doscientos siete mil trescientos
noventa y ocho pesos 85/100 M.N.) incluyendo IVA por los volimenes de obra no ejecutados
antes detallados.

b) “Introduccion de Red de Drenaje en la Localidad de San Francisco", con nimero de cuenta:
506-00-16-01-09, del fondo Programa para el Desarr.ollode Zonas Prioritarias 2009, a través de
la modalidad de contrato de .obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
064/2006-2009/2009, toda vez que con el levantamiento fisico tomado durante la visita de obra
realizada de manera conjunta con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada, se detectaron
los volimenes de obra que se enuncian a continuacion y que resultan ser inferiores a los
pagados, ademéas de que se aplicd un precio unitario diferente al contratado en uno de los
conceptos siguientes:

b.1) En el caso del concepto sin nimero de clave "Trazo y nivelacion..." se pagé un volumen
total de 1,320.69 M2, siendo que con base en el levantamiento tomado se constatd que
Unicamente se ejecutaron 1,105.30 M2 de tal concepto; por lo que se erogd un importe de
$1,212.29 (Un mil doscientos doce pesos 29/100 M.N.) incluyendo IVA correspondiente a la
diferencia detectada.

b.2) En el caso del concepto sin nimero de clave "Liberacién de empedrado..." se pagd un
volumen total de 1,320.69 M2, siendo que con base en el levantamiento tomado se constatd que
Unicamente se ejecutaron 1,105.30 M2 de tal concepto; por lo que se erogd un importe de
$4,073.49 (Cuatro mil setenta y tres pesos 49/100 M.N.) incluyendo IVA correspondiente a la
diferencia detectada. .

b.3) En el caso del concepto sin nimero de clave "Excavacion con maquina en cepas en terreno
clase 11... se pag6 un volumen total de 1,850.96 M3, siendo que con base en el levantamiento
tomado se constatd que Unicamente se ejecutaron 1,621.24 M3 de tal concepto; por lo que se
erogd un importe de $20,678.64 (Veinte mil seiscientos setenta y ocho pesos 64/100 M.N.)
incluyendo IVA correspondiente a la diferencia detectada.

bA) En el caso del concepto sin nimero de clave "Plantilla de tepetate en cepas..: se pagd un
volumen total de 911.74 M3, siendo que con base en el levantamiento tomado se constaté que
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Unicamente se ejecutaron 99.48 M3 de tal concepto; por lo que se erogé un importe de
$176,228.18 (Ciento setenta y seis mil doscientos veintiocho pesos 18/100 M.N.) incluyendo IVA
correspondiente a la diferencia detectada.

b.5) En el caso del concepto sin nimero de clave "Suministro y colocacion de tubo de concreto
de 8" de O...""se pagd un volumen total de 896.49 ML, siendo que con base en el levantamiento
tomado se constatd que Unicamente se ejecutaron 688.90 ML de tal concepto; aunado a que
para el pago de la estimacion de obra No. 2 (Finiquito) se aplicd un precio unitario de $198.49
(Ciento noventa y ocho pesos 49/100 M.N.) por unidad de medida, siendo que el precio
contratado era de $137.83 (Ciento treinta y siete pesos 83/100 M.N.) por ML;.por lo que derivado
de la diferencia volumétrica detectada y del indebido ajuste del precio se erogd un importe de
$78,989.46 (Setenta y ocho mil novecientos ochenta y nueve pesos 46/100 M.N.) incluyendo
IVA.

b.6) En el caso del concepto sin nimero de clave "Suministro y colocacion de tepetate para
acostillado..." se pagd un volumen total de 417.06 M3, siendo que con base en el levantamiento
tomado se constatd que Unicamente se ejecutaron 225.06 M3 de tal concepto; por lo que se
erogé un importe de $36,879.65 (Treinta y seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 651100
M.N.) incluyendo IVA correspondiente a la diferencia detectada.

b.7) En el caso del concepto sin nimero de clave "Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.80
mts..." se pag6 un volumen total de 21 PZAS, siendo que con base en el levantamiento tomado
se constatd que Unicamente se ejecutaron 19 PZAS de tal concepto; por lo que se erogd un
importe de $12,116.68 (Doce mil ciento dieciséis pesos 68/100 M.N.) incluyendo IVA
correspondiente a la diferencia detectada.

b.8) En el caso del concepto sin nimero de clave "Relleno con material producto de
excavacion.... se pag6d un volumen total de 1,058.50 M3, siendo que con base en el
levantamiento tomado se constatd que Unicamente se ejecutaron 970.81 M3 de tal concepto; por
lo que se erogd un importe de $4,233.76 (Cuatro mil doscientos treinta y tres pesos 76/100 M.N.)
incluyendo IVA correspondiente a la diferencia detectada.

b.9) En el caso del concepto sin nimero de clave "Relleno de tepetate en cimentacion
compactado..." se pagd un volumen total de 284.55 M3, siendo que con base en el
levantamiento tomado se constaté que Unicamente se ejecutaron 212.73 M3 de tal concepto; por
lo que se erogd un importe de $16,985.59 (Dieciséis mil novecientos ochenta y cinco pesos
59/100 M.N.) incluyendo IVA correspondiente a la diferencia detectada.

b.10) En el caso del concepto sin numero de clave "Pavimento a base de piedra bola de rio o
cerro de recuperacion empacada con tepetate de banco de 10 cms de espesor..." se pag6 un
volumen total de 609.90 M2, siendo que con base en el levantamiento tomado se constatd que
Unicamente se ejecutaron 251.36 M2 de tal concepto; por lo que se erogd un importe de
$42,346.29 (Cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 29/100 M.N.) incluyendo IVA
correspondiente a la diferencia detectada.

Por lo anterior, se tiene que se pagd en favor del contratista un importe acumulado al tercer
trimestre del afio 2009 de $393,744.03 (Trescientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y
cuatro pesos 03/100 M.N.) incluyendo IVA, derivado de las cantidades de trabajo no ejecutadas y
de la aplicacion de un precio unitario diferente al contratado del concepto sin nimero de clave
"Suministro y colocacion de tubo de concreto de 8" de O...".
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47. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras
Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala
en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 24 primer pérrafo, 53 primer pérrafo, 54
primer parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 45 primer
parrafo y 115 segundo pérrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro;
41 fracciones 1, 11, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; 44 y 48 primer pérrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 21, 22
fracciones 1V, XVIII, XXV Y XXVIII, 25, 26 fracciones XIlI, XVIII Y XIX del Reglamento de
Administracion Publica del Ayuntamiento de Colon, Qro.; en virtud de observarse que se
realizaron trabajos de obra publica sin contar con la aprobacion del presupuesto de
inversion por parte de la autoridad competente en las obras:

a) "Ampliaciéon de Red de Drenaje en la Comunidad de La Carbonera”, con nimero de cuenta:
506-00-16-01-08, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato numero
COLON-066/2006-2009/2009, toda vez que se detectd que con fecha 9 de septiembre de 2009
se registrd el cargo contable correspondiente al pago de la estimacion de obra No. 1 (Finiquito)
por el importe exacto del monto contratado de $899,357.05 (Ochocientos noventa y nueve mil
trescientos cincuenta y siete pesos 05/100 M.N.) incluyendo IVA.

b) “Introduccion de Red de Drenaje en la Localidad de San Francisco”, con numero de cuenta:
506-00-16-01-09, delfondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a través de
la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
064/2006-2009/2009, toda vez que se detectd que con fecha 11 de agosto de 2009 se registro el
cargo contable correspondiente al pago de la estimacign de obra No. 2 (Finiquito) con lo que se
agoto el importe exacto del monto contratado de $1'200,000.00 (Un millon doscientos mil pesos
00/100 M.N.) incluyendo IVA.

48. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 53 primer.péarrafo,
54 primer pérrafo, 55 segundo parrafo, 64 primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 84 fracciones VIy IX, 86 fraccion VIII del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas; 45 primer parrafo y 115 segundo
parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 44 de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1 11, 111, XXII de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 25, 26 fracciones XIlI, XVIII Y XIX del
Reglamento de Administracion Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; 61 fraccion uy 98
segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; en
virtud de observarse deficiencias en la revision detallada del proceso de adjudicacion del
contrato de las obras:

a) "Construccion de Planta de Tratamiento y Ampliacion de Linea de Drenaje en la Comunidad
de Nogales", con nimero de cuenta: 506-00-16-01-02, del fondo Programa para el Desarrollo de
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Zonas Prioritarias 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios,
con el contrato nimero COLON-034/2006-2009/2009, toda vez que se detectd que en el cuerpo
de las estimaciones de obra No. 1, 2 Y 3 (Finiquito) se listan conceptos de obra sin clave que a
pesar de que la descripcion de su alcance resulta ser exactamente la misma, presentan precios
unitarios cuyos valores resultan diferentes entre si; por lo que se solicitd la documentacion
correspondiente a la propuesta econémica del contratista, y en especifico de la integracion de
Sus precios unitarios, misma que éste dehid presentar durante el proceso de adjudicacion
correspondiente, a lo que la Entidad Fiscalizada sefialé que no contaba con la documentacion
requerida.

Toda vez que no se acredité diferencia alguna entre el alcance de los conceptos reiterativos; con
base en el andlisis de la descripcion del alcance de la totalidad de los conceptos plasmados en
las estimaciones de obra, se homologaron los precios unitarios de los conceptos que se repiten,
detectando lo siguiente:

a.l) Del concepto sin nimero de clave "Excavacion en caja, en material tipo "B" con
retroexcavadora...", se pag6 con cargo a la estimacién de obra No. 1 un primer volumen de
48.16 M3 con un precio unitario de $88.69 (Ochenta y ocho pesos 69/100 M.N.), un segundo
volumen de 64.26 M3 con un precio de $88.69 (Ochenta y ocho pesos 69/100 M.N.) Y un tercer
volumen de 23.56 M3 con un precio de $89.32 (Ochenta y nueve pesos 32/100 M.N.); yen la
estimacion No. 2 un volumen de 54.70 M3 con un precio de $235.07 (Doscientos treinta y cinco
pesos 07/100 M.N.); por lo que al homologar los precios unitarios en $88.69 (Ochenta Y ocho
pesos 69/100 M.N.) para los 190.68 M3 estimados, se tiene que se pago en favor del contratista
un monto de $8,021.83 (Ocho mil veintitn pesos 83/100 M.N.) incluyendo IVA, derivado de las
variaciones existentes entre los precios unitarios aplicados para un mismo concepto de obra.

a.2) Del concepto sin nimero de clave "Relleno tepetate en cimentacion compactado con
bailarina, en capas de 25 cms compactos...", se pagd con cargo a la estimacion de obra No. 1 un
primer volumen de 24.05 M3 con un precio unitario de $178.29 (Ciento setenta y ocho pesos
29/100 M.N.), un segundo volumen de 12.05 M3 con un precio de $180.72 (Ciento ochenta
pesos 72/100 M.N.) Y un tercer volumen de 55.79 M3 con un precio de $216.79 (Doscientos
dieciséis pesos 79/100 M.N.); Y en la estimacion No. 2 un volumen de 4.56 M3 con un precio de
$178.29 (Ciento setenta y ocho pesos 29/100 M.N.); por lo que al homologar los precios unitarios
en $178.29 (Ciento setenta y ocho pesos 29/100 M.N.) para los 96.45 M3 estimados, se tiene
que se pago en favor del contratista un monto de $2,177.20 (Dos mil ciento Setenta y siete pesos
20/100 M.N.) incluyendo IVA, derivado de las variaciones existentes entre los precios unitarios
aplicados para un mismo concepto de obra.

a.3) Del concepto sin nimero de clave "Losa de concreto de un espesor de 20 cm, aditivo de
concreto contra sulfatos considerando cimbra y descimbra, acero de refuerzo fy=4000
kg/cm2,del No. 3, (3/8" de diam) @ 15 cms en ambos sentidos, doble parrilla y bastones del No.
3 @ 60 cms...", se pag6 con cargo a la estimacion de obra ~o0. 1 un primer volumen de 9.99 M2
con un precio unitario de $659.91 (Seiscientos cincuenta y nueve pesos 91/100 M.N.) Y un
segundo volumen de 80.26 M2 con un precio de $1,233.35 (Un mil doscientos treinta y tres
pesos 35/100 M.N.); yen la estimacién No. 2 un volumen de 14.19 M2 con un precio de $659.91
(Seiscientos cincuenta y nueve pesos 91/100 M.N.); por lo que al homologar los precios unitarios
en $659.91 (Seiscientos cincuenta y nueve pesos 91/100 M.N.) para los 104.44 M2 estimados,
se tiene que se pagd en favor del contratista un monto de $46,024.29 (Cuarenta y seis mil
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QUERETARO

veinticuatro pesos 29/100 M.N.) incluyendo IVA, derivado de las variaciones existentes entre los
precios unitarios aplicados para un mismo concepto de obra.

, a.4) Del concepto sin nimero de clave "Boquillas en corona de muros de concreto, acabado fino
~n muro a base de mezcla cemento-arena 1:3 de proporcion..;, se pagd con cargo a la
estimacion de obra No. 2 un volumen de 63.60 ML con un precio unitario de $47.86 (Cuarenta y
siete pesos 86/100 M.N.), Y en la estimacion No. 3 un primer volumen de 3.50 ML con un precio
de $30.25 (Treinta pesos 25/100 M.N.) Y un segundo volumen de 14.60 ML con un precio de
$47.86 (Cuarenta y siete pesos 86/100 M.N.); por lo que al homologar los precios unitarios en
$30.25 (Treinta pesos 25/100 M.N.) para los 81.70 ML estimados, se tiene que se pagd en favor
del contratista un monto de $1,377.10 (Un mil trescientos setenta y siete pesos 10/100 M.N.)
incluyendo IVA, derivado de las variaciones existentes entre los precios unitarios aplicados para
un mismo concepto de obra.

a.5) También, se tienen diferencias de menor monto en el pago de los volimenes de obra de los
conceptos sin nimero de clave y con descripcidn "Carga y acarreo sobre camidn de volteo de 7
m3..."; siendo que tal diferencia asciende a un monto de $237.47 (Doscientos treinta y siete
pesos 47/100 M.N.) incluyendo IVA pagados en favor del contratista por las variaciones
existentes entre los precios unitarios aplicados para un mismo concepto de obra

a.6) En contra parte, se tienen diferencias en el pago de los volimenes de obra de los conceptos
sin ndmero de clave y con descripcion "Trazo y nivelacién..." y "Pintura vinilica, en muros
aplanados finos, hasta una altura de 2.50 mts. una mano de sellador y dos de pintura..."; de los
cuales el contratista omiti6 cobrar un importe total de $44.33 (Cuarenta y cuatro pesos 33/100
M.N.) incluyendo IVA. ,

En este orden de ideas, durante el proceso de adjudicacién del contrato de la obra, la Entidad
Fiscalizada debi6 haber asentado dichas variaciones en el andlisis que sirvi6 de fundamento
para el fallo correspondiente.

Por lo anterior. se tiene que se pago en favor del contratista un importe acumulado al tercer
trimestre del afio 2009 de $57.793.57 (Cincuenta y siete mil s'etecientos noventa y tres pesos
57/100 M.N.) incluyendo IVA, derivado de las diferencias existentes en los precios contratados.

b) "Ampliacion de Red de Drenaje en la Comunidad de La Carbonera”, con nimero de cuenta:
506-00-16-01-08, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a través de
la modalidad de contrato de obra publiga a precios unitarios. con el contrato nimero COLON-
066/2006-2009/2009, toda vez que se detecto que se pagd al tercer trimestre de 2009 un monto
acumulado de $899.357.05 (Ochocientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y siete
pesos 05/100 M.N.) incluyendo IVA por los Conceptos de obra ejecutados, y que para poder
analizarlos se solicitd la documentacién relativa a la integracion de precios unitarios de la
propuesta presentada por el citado contratista durante el proceso de adjudicacién con No. MCO-
Programa para el Desarrollo de las Zonas Prioritarias-2009-020, siendo que dicha informacion
déhié emplearse para soportar el pago de los voliumenes de los conceptos de obra reflejados en
la estimacion de obra No. 1 (Finiquito) y que en su momento dehié exhibir el contratista para la
aceptacion y andlisis detallado de su propuesta, a lo que la Entidad Fiscalizada sefialé que no
contaba con la documentacion requerida; por lo que al comparar los precios unitarios pagados
en esta obra respecto de los contratados en la obra "Introducciéon de Red de Drenaje en la
Localidad de San Francisco' con ndmero de cuenta 506-00-16-01-09. comprendida también
dentro de la muestra de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Pdblica de la Entidad denominada
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Municipio de Col6n, Qro., correspo.ndientea la revision del periodo comprendido del 01 de Julio
al 30 de Septiembre de 2009, y cuya validez de comparacién recae en que ambas fueron.
ejecutadas durante el mismo periodo del afio y que presentan condiciones similares de alcance,
complejidad técnica y de accesibilidad; se detectd que:

h.1) En el caso del concepto sin nimero de clave "Trazo y nivelacién..." el precio unitario fue de
$18.04 (Dieciocho pesos 04/100 M.N.) por M2, yen la obra de San Francisco el precio unitario
contratado y pagado fue de $6.22 (Seis pesos 22/100 M.N.) por unidad de medida del mismo
concepto, incluyendo en ambos casos el impuesto al valor agregado; por lo que se tiene que
para la obra en La Carbonera el precio unitario contratado resulté superior a los vigentes en el
mercado en un 195.82%, pagando un monto adicional de $12,382.19 (Doce mil trescientos
ochenta y dos pesos 19/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen ejecutado de 1,016.60 M2
derivado del sobreprecio indicado.

h.2) En el caso del concepto sin nimero de clave "Excavacién con maquina en cepas de terreno
clase 11.." el precio unitario fue de $117.61 (Ciento diecisiete pesos 61/100 M.N.) por M3,y en la
obra de San Francisco el precio unitario contratado y pagado fue de $102.72 (Ciento dos pesos
72/100 M.N.) por unidad de medida del mismo concepto, incluyendo en ambos casos el impuesto
al valor agregado; por lo que se tiene que para la obra en La Carbonera el precio unitario
contratado resultd superior a los vigentes en el mercado en un 14.50%, pagando un monto
adicional de $6,313.51 (Seis mil trescientos trece pesos 51/100 M.N.) incluyendo IVA por el
volumen ejecutado de 424.01 M3 derivado del sobreprecio indicado.

h.3) En el caso del concepto sin ndmero de clave "Pozos de visita' para brocal..." el precio
unitario fue de $10,468.53 (Diez mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 53/100 M.N.) por PZA, y
en la obra de San Francisco el precio unitario contratado y pagado fue de $6,269.95 (Seis mil
doscientos sesenta y nueve pesos 95/100 M.N.) por unidad de medida del mismo concepto,
incluyendo en ambos casos el impuesto al valor agregado; por lo que se tiene que para la obra
en La Carbonera el precio unitario contratado result6 superior a los vigentes en el mercado en un
66.96%, pagando un monto adicional de $100,765.92 (Cien mil setecientos sesenta y cinco
pésos 92/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen ejecutado de 24 PZA derivado del
sobreprecio indicado.

h.4) En el caso del concepto sin nimero de clave "Carga con magquinariay acarreo de materiales
producto de la excavacion..." el precio unitario fue de $117.61 (Ciento diecisiete pesos 61/100
M.N.) por M3, yen la obra de San Francisco el precio unitario contratado y pagado fue de $58.34
(Cincuenta y ocho pesos 34/100 M.N.) por unidad de medida del mismo concepto, incluyendo en
ambos casos el impuesto al valor agregado; por lo que se tiene que para la obra en La
Carbonera el precio unitario contratado resulté superior a los vigentes en el mercado en un
101.59%, pagando un monto adicional de $43,428.31 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos
veintiocho pesos 31/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen ejecutado de 732.72 M3 derivado
del sobreprecio indicado.

h.5) En el caso del concepto sin nimero de clave "Suministro y colocacién de .letrero
informativo..." el precio unitario fue de $18,376.43 (Dieciocho mil trescientos setenta y seis
pesos 43/100 M.N.) por PZA, y en la obra de San Francisco el precio unitario contratado y
pagado fue de $6,927.47 (Seis mil novecientos veintisiete pesos 47/100 M.N.) por unidad de
medida del mismo concepto, incluyendo en ambos casos el impuesto al valor agregado; por lo
que se tiene que para la obra en La Carbonera el precio unitario contratado resulté superior a los
vigentes en el mercado en un 165.27%, pagando un monto adicional de $11,448.96 (Once mil
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 96/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen ejecutado de 1
PZA derivado del sobreprecio indicado.

b.6) En el caso del concepto sin nimero de clave "Limpieza general de la obra..." el precio
unitario fue de $14.56 (Catorce pesos 56/100 M.N.) por M2, y en la obra de San Francisco el
precio unitario contratado y ‘pagado fue de $6.25 (Seis pesos 25/100 M.N.) por unidad de medida
del mismo concepto, incluyendo en'ambos casos el impuesto al valor agregado; por lo que se
tiene que para la obra en La Carbonera el precio unitario contratado resultd superior a los
vigentes en el mercado en un 132.96%, pagando un monto adicional de $8,007.52 (Ocho mil
siete pesos 52/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen ejecutado de 963.6 M2 derivado del
sobreprecio indicado.

En este orden de ideas, la contratante debié haber asentado dichos sobrecostos en el analisis
que sirvié de fundamento para el fallo.

Por lo anterior, se tiene que se pago en favor del contratista' un importe acumulado al tercer
trimestre del &fio 2009 de $182,346.41 (Ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis
pesos 41/100 M.N.) incluyendo IVA, derivado de los sobreprecios contratados.

e) "Empedrado de Camino Soriano - Pefia Colorada Segunda Etapa (Pefia Colorada)", con
nimero de cuenta; 506-00-02-04-06, del fondo GEO 2009, a través de la modalidad de contrato
de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-065/2006-2009/2009, toda;
vez que del anélisis realizado a la integracion de los precios unitarios de los conceptos de obra
que a continuacion se listan se detecto:

c.1) En el caso del concepto con clave No. 1.4 "Renivelacion con tepetate en superficie..." el
costo horario del equipo "Retroexcavadora 416 O, de 80 hp, capacidad 6.9 ton" era de $422.33
(Cuatrocientos veintidés pesos 33/100 M.N.) por HORA, especificando en el documento "Datos
basicos de costos horarios de equipo” correspondiente a la citada maquinaria, para la variable
Pnom una potencia nominal de 428 HP, siendo que el dato correcto era 80 HP, Y para la variable
Gh una cantidad de ‘combustible de 51.83936 LTS/HR, siendo que el dato cominmente aceptado
es de 6.4 LTS/HR segun refiere el Catalogo de Costos Horarios de Maquinaria elaboradé por la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y la Asociacion Mexicana de Distribuidores
de Magquinaria; por lo que al corregir los valores de tales variables se obtuvo un costo horario de
$202.41 (Doscientos dos pesos 41/100 M.N.), Y en consecuencia al incorporar dicho costo al
precio unitario en comento, éste Ultimo se redujo un 23.52%, pasando de $165.99 (Ciento
sesenta y cinco pesos 99/100 M.N.) por M3 a $126.95 (Ciento veintiséis pesos 95/100 M.N.) por
unidad de trabajo. '

De esta manera, derivado de las deficiencias indicadas en la integracion del costo horario en
mencién, se detectd el pago de un monto adicional de $75,433.62 (Setenta y cinco mil
cuatrocientos treinta y tres pesos 62/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen coprado de
1,680.17 M3. :

c.2) En el caso del concepto con clave No. 2.2 "Pavimento a base de piedra bola de rio o cerro
empacada con mortero:.." el costo directo del insumo "Mortero cemento arena 1:4" fue de
$1,169.72 (Un mil ciento sesenta y nueve pesos 72/100 M.N.) por M3, que al compararlo con el
costo directo $786.53 (Setecientos ochenta y seis pesos 53/100 M.N.) por unidad de medida del
mismo insumo ofertado por el mismo contratista en el proceso de adjudicacion de la obra
"Ampliacién de Calle Los Don Juanes (Cabecera Municipal)" con nimero de cuenta 506-00-13-
03-07, comprendida también dentro de la muestra de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta
Publica de la Entidad denominada Municipio de Colon, Oro., correspondiente a la revision del
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periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2009, y cuya validez de
comparacién recae en que ambas fueron ejecutadas durante el mismo periodo del afio y que
presentan condiciones similares de alcance, complejidad técnica y de accesibilidad; por lo que se
tiene que el costo directo con que se integré el precio unitario contratado resultaba superior en
un 48.72% a los costos vigentes en el mercado a que tenia acceso el propio contratista, pagando
un monto adicional derivado del sobre costo indicado de $30,140.48 (Treinta mil ciento cuarenta
pesos 48/100 M.N.) incluyendo VA por el volumen cobrado de 500 M2.

Aunado a lo antes expuesto, se tiene que a pesar de las irregularidades expuestas, en el
dictamen' que constituyd el fundamento para emitir el fallo. del proceso de adjudicacion
correspondiente, no se asentaron las deficiencias que presentaba la integracion de los precios
unitarios descritos, con lo que se habria tenido que desechar la propuesta del contratista en
comento.

Por lo anterior, se tiene. que se pagd en favor del contratista un monto acumulado al tercer
trimestre de 2009 de $105,574.10 (Ciento cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos 10/00
M.N.) incluyendo IVA derivado de los sobreprecios contratados ..

49. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion vy
Administracion de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 27, 37 fraccion 1,
38 primer y segundo parrafos, 44 fraccion' 11lde la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 37 inciso A fracciones 1l 111,40fracciéon 1,48 primer parrafo del
Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 45 primer
parrafo y 115 segundo parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 98 segundo parrafo de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1,11XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 25, 26 fracciones XVIII y
XIX del Reglamento de Administracion Publica del Ayuntamiento de Colén, Qro.; en virtud de
observarse deficiencias en el proceso de adjudicacion del contrato de las obras:

a) "Construccion de Planta de Tratamiento y Ampliacion de Linea de Drenaje en la ComUnidad
de Nogales", con nimero de cuenta: 506-00-16-01-02, del fondo Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias 2009, a través de la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios,
con el contrato ndmero COLON-034/2006-2009/2009, toda vez que con la finalidad de analizar la
integracion de los precios unitarios correspondientes a los conceptos de obra con que se
pagaron las estimaciones No. 2 y 3 (Finiquito) cuyo cargo contable se registrd en el tercer
trimestre del afio 2009, se solicitd la documentaciéon correspondiente al proceso de adjudicacion

de la obra, a lo que la Entidad Fiscalizada sefialo que no se cuenta con dicha documentacion,

por lo que no se acreditd que para la adjudicacion del contrato se hubiera atendid~ alguno de los %'...
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas c"

(Articulos  27).

b) "Ampliacion de Red de Drenaje en la Comunidad de La Carbonera", con nimero de cuenta:
506-00-16-01-08, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a través de
la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
066/2006-2009/2009, toda vez que se solicitd la documentacion relativa a la integracion de
precios unitarios de la propuesta presentada por el citado contratista durante el proceso de

Hoja 48 de 56

Ceno Mesontepec S/N, esq.Av. Colillas del Cimatario, Col. Colillas del Cimatario, C.P. 76090
Querétaro, Qro., Teléfonoy Fax: 01 (442) 2620093

'l poneH< FILé e gt -2~



Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

adjudicacion con No. MCO-Programa para el Desarrollo de las Zonas Prioritarias-2009-020,
siendo que dicha informacién debié emplearse para soportar el pago de los volimenes de los
conceptos de obra reflejados en la estimacion de obra No. 1 (Finiquito) y que en su momento
dehié exhibir el coritratista para la aceptacion y analisis detallado de su propuesta, a lo que la
Entidad Fiscalizada sefialé que no contaba con la documentacién requerida, por lo que no se
acredito la existencia de tales elementos de caracter indispensable para que inicialmente hubiera
sido aceptada la propuesta en comento.

Por lo anterior, se tiene que se pag6 en favor del contratista un monto acumulado al tercer
trimestre del afio 2009 de $899,357.05 (Ochocientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta 'y
siete pesos 05/100 M.N.) incluyendolVA, al amparo de un contrato de obra publica adjudicado
sin acreditar que la propuesta econdmica correspondiente hubiera contenido el documento
relativo a la integracion de los precios unitarios ofertados.

e) "Introduccion de Red de Drenaje en la Localidad de San Francisco”, con nimero de cuenta:
506-00-16-01-09, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a través de
la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato ndmero COLON-
064/2006-2009/2009, toda vez que se solicitd la documentacion relativa a la integracién de .
precios unitarios de la propuesta presentada por el citado contratista durante el proceso de
adjudicacion con No. MCO-Programa para el Desarrollo de las Zonas Prioritarias-2009-021,
siendo que dicha informacidn debié emplearse para soportar el pago de los volimenes de los
conceptos de obra reflejados en las estimaciones de obra No. 1y 2 (Finiquito) y que en su
momento dehié exhibir el contratista para la aceptacién y andlisis detallado de su propuesta, a lo
que la Entidad Fiscalizada sefialé que no contaba con la documentacion requerida, por lo que no
se acreditd la existencia de tales elementos de caracter indispensable para que inicialmente
hubiera sido aceptada la propuesta en comento.

Por lo anterior, se tiene que se pago en favor del contratista un monto acumulado al tercer
trimestre del afio 2009 de $1'200,000.00 (Un millon doscientos mil pesos 00/100 M.N.)
incluyendo IVA, al amparo de un contrato de obra publica adjudicado sin acreditar que la
propuesta econdémica correspondiente hubiera contenido el documento relativo d la integracion
de los precios unitarios ofertados.

50. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y

Administracién de Obras Publicas y/o el Servidor Publico que resulte responsable de la funcion o

facultad que se sefiala en la entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 53 primer parrafo,
64 primer parrafo, 76 segundo parrafo, 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 45 primer parrafo y 115 segundo pérrafo de la Ley Federal de Presupuestoy
Responsabilidad Hacendaria; 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Ouerétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Ouerétaro; 41
fracciones 1 1, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Ouerétaro; 25, 26 fracciones IX, XIII, XVIII' Y XIX del Reglamento de Administracién Publica del
Ayuntamiento de Coldn, Oro.; en virtud.de observarse la falta de comprobacion de la calidad
y de las especificaciones de los trabajos realizados en las obras:

a) "Construccion de Planta de Tratamiento y Ampliacion de Linea de Drenaje en la Comunidad
de Nogales", con nimero de cuenta: 506-00-16-01-02, del fondo'Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios,
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con el contrato nimero COLON-034/2006-2009/2009, toda vez que no se contdé con los
certificados de garantia de calidad de la obra.

b) "Ampliacién de Red de Drenaje en la Comunidad de La Carbonera”, con nimero de cuenta:
506-00-16-01-08, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a través de
la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-

066/2006-2009/2009, toda vez que no se contd con los certificados de garantia de calidad de la
obra.'

e) "Introduccién de Red de Drenaje en la Localidad de San Francisco”, con nlimero de cuenta:
506-00-16-01-09, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009;.a través de
la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato ndmero COLON-
064/2006-2009/2009, toda vez que no se contd con los certificados de garantia de calidad de la
obra.

d) "Empedrado de Camino Soriano - Pefia Colorada Segunda Etapa (Pefia Colorada)", con
nimero de cuenta; 506-00-02-04-06, del fondo GEO 2009, a través de la modalidad de contrato
de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-065/2006-2009/2009, toda
vez que no se contd con los certificados de garantia de calidad de la obra.

b) RECOMENDACIONES

1. Con el objeto de fortalecer el control interno de la Entidad fiscalizada, se recomienda formular
Yy proponer para su autorizacion las politicas, reglamentos 0 procedimientos afin de establecer
los pardmetros 0 criterios necesarios que den a conocer los montos Y clasificacion de los bienes
muebles que deberadn integrar el patrimonio, ademas servirdn para mantener, actualizar y
conciliar con el inventario correspondiente.

2. De la revision de Actas del Ayuntamiento, se verificd, que la entidad fiscalizada en sesién
ordinaria W 170, punto cinco, de fecha 26 de Agosto de 2009, en la cual se aprueba por.
Unanimidad, Solicitud que presenta el C. Presidente Municipal, para autorizar la condonacién del
Pago del Impuesto Predial. del terreno ubicado en la Comunidad de Los OQuiotes, Colén, Oro.,
identificado con clave catastral 050106201017023, con una superficie de 144,657.94 m2
propiedad del Municipio de Colén, Oro., y que a la fecha 'se viene utilizan,do como area para
cultivo a beneficio de la Escuela Secundaria Técnica No. 7 "Cristébal Colon" lo cual equivale a un
monto total de $3,763,702.88 (tres millones setecientos sesenta y tres mil setecientos dos pesos
881100m.n.); se recomienda a la Entidad Fiscalizada la celebracion de un contrato de comodato
con la Unidad de Servicios para la Educaciéon Basica en el Estado de Querétaro o con la
instancia educativa competente, con el fin de salvaguardar el patrimonio municipal y si es que
existe beneficio plblico, se siga utilizando el terreno como area para cultivo a beneficio de la
Escuela Secundaria Técnica N° 7 "Cristébal Colon".
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VI. Indicadores

Derivado de la revisidn a la Cuenta Publica que se informa y con fundamento en el articulo 23
fraccion 11lde la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro, que establece los
objetivos de la Fiscalizacion Superior, se determinaron los siguientes indicadores de gestion y
desempefio:

1. INDICADORES DE FISM

Con la revision de la documentacién proporcionada y la evaluacién al control interno, se detect6
que la Entidad fiscalizada carece de un sistema que le permita disponer de manera &gil de la
informacion actualizada (adicional d la del Conteo de poblacion 2005 o del Censo de poblacion
del 2000), sobre el déficit de servicios de agua potable, drenaje o letrinas, electrificacion y otros
servicios basicos, a nivel de colonia y localidad rural, y el nimero de habitantes afectados;
asimismo, esta limitada con alguna otra informacién sistematizada, referente a las condiciones
de pobreza de la poblacién municipal, que le permita conjuntamente con la primera, apoyar su
proceso de planeacion y seleccién de las inversiones del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FISM )y la evaluacion de sus resultados.

Derivado de lo anterior y de la revisidn a la aplicacion de recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en el ejercicio 2009, se verific el Avance fisico
financiero al 30 de septiembre de 2009, y con la base de datos obtenidas del CONEVAL donde
se determina el grado de rezago social, datos que nos permiten comparar la distribucién de
recursos en base al grado de rezago social y necesidades sociales, para determinar en bases
estadisticas y oficiales si se aplicaron correctamente los recursos de acuerdo a lo que establece
la Ley de Cbordinacion Fiscal, obteniéndose el indicador que se describe a continuacién:

1) Se obtuvo el indicador "Distribucion per capita": Para determinarlo se dividié la cantidad
de recursos aplicados por sector de rezago social entre el total de poblacién del sector, mismo
que nos permite determinar laforma de distribucion Per Cépita que se realizé por sectores de
rezago social, obteniendo los siguientes resultados:

a) En el apartado de Agua Potable, se invirtid $12.21 (Doce pesos 21/100 M.N.) Per Cépita
en el Municipio, realizando la inversidn mas importante en comunidades con un grado de rezago
bajo con $400,114.04 (Cuatrocientos mil ciento catorce pesos 04/100 M.N.), que representa un
monto de $17.86 (Diecisiete pesos 86/100 M.N.) Per Cépita, siguiéndole las comunidades con
medio grado de rezago social, con una inversion de $131,551.57 (Ciento treinta y un mil
quinientos cincuenta yun pesos 57/100 M.N.), que representan $8.10 (Ocho pesos 10/100 M.N.)
Per Cépita y por dltimo, se realizo obra en comunidades de muy bajo grado de rezagosocial, con
un monto de $98,779.17 (Noventa y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos 17/100 M.N.).
Como se puede apreciar, no se realizd ninguna inversién en comunidades con alta y muy alto
grado de rezago social. Es importante sefialar, que se erogé en éste concepto, la cantidad de
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$630,444.78 (Seiscientos treinta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 78/100 M.N.), que
representa el 2.04% contra el total gastado en el ejercicio 2009 de recursos del FISM.

b) En el rubro de Drenajes y Letrinas, se ejecuto obra por $67.83 (Sesenta y siete pesos
83/100 M.N.) Per Capita en el Municipio, siendo las comunidades de grado de rezago social bajo
donde se ejercié la mayor cantidad con $1'562,357.30 (Un millon quinientos sesenta y dos mil
trescientos cincuenta.y siete pesos 30/100 M.N.), que representa un total de $69.73 (Sesenta y
nueve pesos 73/100 M.N.) Per Capita, siguiendo en inversién lo ejecutado en comunidades de
grado de rezago social muy bajo, con $1'159,713.18 (Un millén ciento cincuenta y nueve mil
setecientos trece pesos 18/100 M.N.), que representa $91.47 (Noventa y un peso 47/100 M.N.)
Per Capita y por ultimo, la inversion realizada en comunidades con medio grado de rezago
social, por la cantidad de $779,876.11 (Setecientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y
seis pesos 111100 M.N.), que constituye $48.02 (Cuarenta'y ocho pesos 02/100 M.N.). Como se
puede apreciar, no se realizé ninguna inversion en comunidades con alta y muy alto grado de
rezago social. Es importante sefialar, que se erogd en éste concepto, la cantidad de
$3'501,946.59 (Tres millones quinientos un mil novecientos cuarenta y seis pesos 59/100 M.N.),
que representa el 11.32% contra el total gastado en el ejercicio 2009 de recursos del FISM.

C) Relativo a las erogaciones de Urbanizacién Municipal, se realizé obra por un monto de
$375.95 (Trescientos setenta y cinco pesos 95/100 M.N.) Per Cépita en el Municipio, donde se
invirtid $10'165,219.27  (Diez millones ciento sesenta y cinco mil dosciento's diecinueve pesos
27/100 M.N.) en comunidades de grado de rezago social bajo, representando $453.70
(Cuatrocientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.); $4'344,054.40 (Cuatro millones trescientos
cuarenta y cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) en comunidades de grado de
rezago social medio, que significan una inversion de $267.51 (Doscientos sesenta y siete pesos
51/100 M.N.) Per Céplta; $4'140,133.23 (Cuatro millones ciento cuarenta mil ciento treinta y tres
pesos 23/100 M.N.), en comunidades con grado de rezago social muy bajo, que constituyen un
monto por $ 326.53 (Trescientos veintiséis pesos 53/100 M.N.) Per Capita; $414,693.17
(Cuatrocientos catorce mil seiscientos noventa y tres pesos 17/100 M.N.), en comunidades con
un grado de rezago social alto y que representan $2,764.62 (Dos mil setecientos sesenta y
cuatro pesos 62/100 M.N.) Per Cépita y por ltimo, $344,204.71 (Trescientos cuarenta y cuatro
mil doscientos cuatro pesos 71/100 M.N.), en comunidades con un grado de rezago social muy
alto y que constituye un ejercicio en obra por $2,264.50 (Dos mil doscientos sesenta y cuatro
pesos 50/100 M.N.) Per Céapita. Como se observa, se realizd obra en comunidades de alto y muy
alto grado de rezago social por $758,897.88 (Setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos
noventa y siete pesos 88/100 M.N.) que representa el 3.91% 'con respecto del total erogado en
este rubro. Es importante sefialar, que se erogé en éste concepto, la cantidad de $19'408,304.78
(Diecinueve millones cuatrocientos ocho mil trescientos cuatro pesos 78/100 M.N.), que
representa el 62.76% contra el total gastado en el ejercicio 2009 de recursos del FISM.

d) Por lo concerniente al apartado de Electrificacion Rural, se erogaron recursos por un
monto de $12.26 (Doce pesos 26/100 M.N.) Per Cépita en el Municipio, siendo las comunidades
con un grado de rezago social medio donde se ejercid el monto mayor por $351,353.12
(Trescientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y tres pesos 12/100 M.N.), que significa
una inversién de $21.64 (Veintiln pesos 64/100 M.N.) Per Capita y $297,294.08 (Doscientos
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noventa y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 08/100 M.N.), que representan $23.45
(Veintitrés pesos 45/100 M.N.) Per Cépita. Como se puede apreciar, no se realiz6 ninguna
inversién en comunidades con bajo, alto y muy alto grado de rezago social. Es importante
sefalar, que se erogd en éste concepto, la cantidad de $648,647.20 (Seiscientos cuarenta y
ocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos 20/100 M.N.), que representa el 12.56% contra el
total gastado en el ejercicio 2009 de recursos del FISM.

e) Por lo que respecta al apartado de Infraestructura Basica de Salud, se gast6 $3.69 (Tres
pesos 69/100 M.N.) Per Céapita por lo que respecta al total Municipal, realizandose la inversién
en comunidad con un grado de rezago social medio y que significa un ejercicio de $21.64
(veintitin pesos 64/100 M.N.) Per Cépita relativo al total de este sector. Es importante sefialar,
que se erogd en éste concepto, la cantidad de $190,660.70 (Ciento noventa mil seiscientos
sesenta pesos 70/100 M.N.), que representa el 3.69% contra el total gastado en el ejercicio 2009
de recursos del FISM.

n Referente al rubro de Infraestructura Basica Educativa, se ejercieron recursos por un
monto de $103.88 (Ciento tres pesos 88/100 M.N.) Per Cépita en el Municipio, donde las
comunidades con un grado de rezago social muy bajo, fueron donde se invirti6 mayor cantidad
con $2'662,717.16 (Dos millones seiscientos sesenta y dos mil setecientos diecisiete pesos
16/100 M.N.) que significan $210.01 (Doscientos diez pesos 01/100 M.N.) Per Cépita relativo a
este sector; $1'476,525.57 (Un millén cuatrocientos setenta y seis mil quinientos veinticinco
pesos 57/100 M.N.), en comunidades de grado de rezago social bajo y que representa $65.90
(Sesenta y cinco pesos 90/100 M.N.) Y $1'223,725.38 (Un millén doscientos veintitrés mil
setecientos veinticinco pesos 38/100 M.N.) ejecutado en comunidades con grado de rezago
social medio y que constituye una inversion de $75.36 (Setentay cinco pesos 36/100 M.N.) Per
Capita relativa a éste sector. Como se puede apreciar, no se realizd ninguna inversion en
comunidades con alta y muy alto grado de rezago social. Es importante sefialar, que se erogd
en éste concepto, la cantidad de $5'362,968.11 (Cinco millones trescientos' sesenta y dos mil
novecientos sesenta y ocho pesos 11/100 M.N.), que representa el 17.34% contra el total
gastado en el ejercicio 2009 de recursos del FISM.

2) De igual forma se obtuvo el indicador de la aplicacion de recursos atendiendo las
necesidades de rezago en los servicios de las comunidades, para ratificar que con la aplicacion
de los recursos se atendid el servicio con mayor rezago social en cada una de ellas.

a) De lo cual se obtuvo que el servicio que mas se requiere en las localidades del municipio
de Colon, Querétaro, es Servicios de Salud ya que 23 de 75 comunidades que equivalen al 31%
presentan como servicio con mayor grado de rezago social el de Salud en el cual invirtieron en el
ejercicio 2009, la cantidad de $190,660.70 (Ciento noventa mil seiscientos se?enta pesos 70/100
M.N.), que representa el 3.69% contra el total gastado en el ejercicio 2009 de recursos del FISM.

b) Seguido de los Servicios de Salud, en 17 de 75 comunidades que equivalen al 23%
presentan como servicio con mayor grado de rezago social, el de Vivienda, donde no se realiz6
ninguna inversion en el periodo que nos ocupa.
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c) A continuacion se encuentran los servicios de Drenaje, ya que en 16 de las 75
comunidades del Municipio, es el servicio que mas carecen y que representa el 21% del total de
necesidades, donde se erogé en éste concepto, la cantidad de $3'501,946.59 (Tres millones
quinientos un mil novecientos cuarenta y seis pesos 59/100 M.N.), que representa el 11.32%
contra el total gastado en el ejercicio 2009 de recursos del FISM.

d) Le sigue el servicio de Agua Potable, donde en 10 de las 75 comunidades es la
necesidad mas apremiante, representando e113% por total, ejecutdndose obras por $630,444.78
(Seiscientos treinta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 78/100 M.N.), que representa el
2.04% contra el total gastado en el ejercicio 2009 de recursos del FISM.

e) Y por Gltimo, se encuentra el servicio de Educacidn, ya en 9 de las 75 comunidades es el
servicio que se requiere principalmente, representando el 12% del total de comunidades, con
una inversion de $5'362,968.11 (Cinco millones trescientos sesenta y dos mil novecientos
sesenta y ocho pesos 11/100 M.N.), que representa el 17.34% contra el total gastado en el
gjercicio 2009 de recursos del FISM.

3) Asimismo se obtuvo el indicador de la aplicacion de recursos atendiendo las
necesidades de rezago en los servicios en relacién con los habitantes, para ratificar que con la
aplicacion de los recursos se atendié el servicio con mayor rezago social de la poblacion en
general.

a) Salud. debido a que 20,050 habitantes carecen de este servicio, y representan el
38.84% de la poblacion total;

b) Educacién, ya que existen 12,639 habitantes que carecen del servicio representando el .
24.48% del total de la poblacion;

c) Vivienda, toda vez que un total de 10,739 habitantes no cuentan con este servicio,
representando el 20.80% de la Poblacion;

d) Drenaje, en virtud de que 7,612 habitantes carecen de este servicio y significa el 14.74%
de la poblacion total; y

e) Agua Potable, donde 585 Habitantes, requieren de este servicio, representando el 1.13%

de la poblacién total.

4) También se obtuvo el indicador de la aplicacion de recursos atendiendo las zonas por
grado de rezago social, presentandose los siguientes resultados:

a) En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO, donde se encuentran
11 de 75 comunidades que representan el 15%, se invirti6 la cantidad de $8'358,636.82 (Ocho
millones Trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y seis pesos 82/100 M.N.), que
corresponde al 28.10% de lo ejercido en el ejercicio 2009 con recursos del FISM.

b) En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO, donde se encuentran 22 de
75 comunidades que representan el 29%, se invirtieron $13'604,216.18 (Trece millones
seiscientos cuatro mil doscientos dieciséis pesos 18/100 M.N.), que corresponde al 45.74% de lo
gjercido en el ejercicio 2009 con recursos del FISM.
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c) En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO, donde se encuentran 34
de 75 comunidades que representan el 45%, se invirtieron $7'021,221.28 (Siete millones veintidn
mil doscientos veintiin pesos 28/100 M.N.), que corresponde al 23.61% de lo ejercido en el
gjercicio 2009 con recursos del FISM.

d) En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO, donde se encuentran 2 de

75 comunidades que representan el 3%, se invirtieron $344,204.71 (Trescientos cuarenta y .

cuatro mil doscientos cuatro pesos 71/100 M.N.), que corresponde al 1.16% de lo ejercido en el
gjercicio 2009 con recursos del FISM.

e) En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY ALTO, donde se encuentran 6
de 75 comunidades que representan el 8%, se invirtieron $ 414,693.17 (Cuatrocientos catorce
mil seiscientos noventa y tres pesos 17/100 M.N.), que corresponde al 1.39% de lo ejercido en el
gjercicio 2009 con recursos del FISM.

VII. Instruccion

En cumplimiento a lo sefialado en el articulo 97 de. la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro, esta Entidad Superior de Fiscalizacion instruye a la Entidad
. fiscalizada a efecto de que inicie los procesos administrativos cuando procedan en los términos
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro, y asi
mismo, se lleven a cabo las correcciones en las irregularidades detectadas, con motivo de las
observaciones plasmadas en el presente informe.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Fiscalizacion
Superior del Estado de Querétaro, se instruye a la Entidad fiscalizada, a que dentro de un plazo
improrrogable de 45 dias habiles contados a partir de la notificacién del presente, informe por
escrito a esta Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado referente al seguimiento de las
acciones implementadas con motivo de las observaciones plasmadas en el presente, y en su
caso, el fincamiento de responsabilidades a que han sido merecedores los involucrados.

VII.  Vista a la Auditoria Superior de la Federacion

Derivado de las observaciones marcadas con los numerales 19, 20, 21 Y 39 contenidas en el
presente Informe y de conformidad a lo que establece el articulo 49 pendltimo péarrafo de la Ley
de Coordinacién Fiscal, esta Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado da Vista a la
Auditoria  Superior de la Federacién, informando de las irregularidades descritas para que en
su caso proceda conforme a la Ley.

Hoja 55 de 56

Cel70Mesontepec S/N, esq. Av. Colinas del Cimatario, Col. Colinas del Cinzatario, c.P. 76090

Querétaro, Qm., Teléfollay Fax: 01 (442) 262 00 93



Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

QUERETARO

IX. Conclusién

Por lo anteriormente expuesto y fundado, podemos concluir que la Situacion Financiera de la
Entidad fiscalizada, correspondiente al 01 de julio al 30 de septiembre de 2009 se encuentra
razonablemente correcta y se apega a cabalidad a las disposiciones legales aplicables, a los
Principios de Contabilidad Gubernamental y a las bases de registro de la Entidad, conforme ha
quedado plasmado en las observaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del presente.

El presente informe contiene los resultados de la fiscalizacion a la Entidad denominada
Municipio de Colén, Qro., respecto del periodo comprendido del 01 de julio al 30 de
septiembre de 2009, por la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, cuyo contenido es
responsabilidad de la misma.

ATENTAMENTE.

C.P. RAFA NPEEREBOOM
.AUDIT STADO.
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